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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhallsplanen.
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Underhallsplanens installningar

Benamning pa underhallsplan i

R Férslag andringar 2017 (fér ar 2018, 2019, 2020)

Startar 2017
Slutar 2051
Moms pa kostnadssummor Inkl (25%)

Kostnadstillagg for

15.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig indexupprakning av kostnader 5 59
. o
(%)
Startar fér indexering Inget startar
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4 / 58
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Indexupprakning enligt statistic fran SCB Entreprenadindex LITT nr 121 Byggnadsarbeten fér flerbostadshus.
Beslutade férandringar pa SM0024 // Uddenberg & Leander editerat
Uppdaterad av RU delvis under 2017... //RU
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.
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Ekhagen 2

Ekhagsvéagen 4-10

Adress 114 18 Stockholm

Fastighetstyp Fastighetstyp 3 - Hyreshusenhet
Boarea (BOA) 2988 m?

Lokalarea (LOA) 628 m?
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Atgarder per ar

Denna del sammanstéller samtliga underhallsatgarder per ar.
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Kostnad

2500 000 kr

Total kostnad planerat underhall per ar

2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048

Il Okategoriserat M Mark M Fasader [ Tak [ Invandigt M Installationer M Lokaler

2017

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Malning golv, vaggar och tak Invandigt Styrelserum Genomférd 29 000 kr

OVK-ombesiktning Installationer Ventilation Genomford 7 000 kr

Relining avloppsror bottenplatta Installationer Vatten & avlopp Genomford 884 000 kr

Téatning flaktkanal Rasmusons Installationer Ventilation Genomférd 15 000 kr
matbyra

935 000 kr
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Beskarning trad Mark Generellt Eftersatt 4 000 kr
Byte belysning styrelserum Installationer El Genomférd 17 000 kr
Byte element (till energisnala) Installationer Bostadshus Planerad 2 156 000 kr
Byte fasadbelysning Installationer El Planerad 60 000 kr
Byte styrventil aldre Installationer Varme Eftersatt 8 000 kr

undercentral
Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal 290003 Eftersatt 4 000 kr
radiatorer "frisor"
Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal 290005 Eftersatt 4 000 kr
radiatorer "psykologen /
money penny"

Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal 290002 "Mid Eftersatt 7 000 kr
radiatorer Scaninavia"
Byte termostater och termostatventiler Installationer Varme Eftersatt 382 000 kr
radiatorer
Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal 290004 Eftersatt 2000 kr
radiatorer "kokslokalen"
Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal polyamp Eftersatt 4 000 kr
radiatorer
Byte termostater och termostatventiler Lokaler Lokal 290001 "the Eftersatt 18 000 kr
radiatorer grocery"
Energideklaration Installationer Varme Planerad 14 000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 20 000 kr
Injustering varme Installationer Varme Eftersatt 95 000 kr
Oljning gungstéllning, sandladesarg,  Mark Generellt Eftersatt 4 000 kr
sophussarg
Omdragning el fran hyreslokal till Lokaler Styrelserum Genomférd 29 000 kr

féreningens egna el [ Investering |
2 829 000 kr
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Total kostnad

Atgard Kategori Lége Intervall Status InkL. moms
Byte aldre betongkantstod Mark Generellt Eftersatt 31 000 kr
Byte leksand Mark Generellt Planerad 3000 kr
Malning balkongddrrar Fasader Bostadshus Planerad 141 000 kr
Malning balkongplattor under- och Fasader Bostadshus Planerad 189 000 kr
Oversida
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 76 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 132 000 kr
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 283 000 kr
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 97 000 kr
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 60 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 163 000 kr
Malning golv Invéandigt Undercentral Eftersatt 9 000 kr
Malning golv Invandigt Kallargangar Eftersatt 50 000 kr
lagenhetsforrad
Malning stalramar balkonger Fasader Bostadshus Planerad 145 000 kr
Malning trapphusfonster uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 15 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Oljetanksrum Eftersatt 9 000 kr
Malning vaggar och tak Invéandigt Cykel och Eftersatt 39 000 kr
barnvagnsrum
Malning vaggar och tak Invéandigt Kallargangar Eftersatt 75 000 kr
lagenhetsforrad
Malning vaggar och tak Invandigt Undercentral Eftersatt 13 000 kr
Malning véaggar, tak och golv Invéandigt Hissmaskinrum Eftersatt 11 000 kr
Séakerhetsbesiktning gungstéllning Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Stélining for fasadatgérder Fasader Bostadshus Planerad 461 000 kr
2 007 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 58
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Besiktning gasledningar Installationer Gas Planerad 17 000 kr
Byte cirkulationspump hetvattenretur Installationer Varme Planerad 21 000 kr
undercentral
Byte cirkulationspump kdéldbararsystem  Installationer Varme Planerad 36 000 kr
undercentral
Byte cirkulationspump P3 Installationer Varme Eftersatt 21 000 kr
undercentral
Byte cirkulationspump varme mindre Installationer Varme Planerad 43 000 kr
undercentral
Byte cirkulationspump (VVC) P2 Installationer Varme Eftersatt 21 000 kr
undercentral
Byte entrebelysning lokal the grocery Installationer El Planerad 4 000 kr
Byte hangranna gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Byte marmorsten sockel vid lokal Fasader Bostadshus Eftersatt 23 000 kr
Byte portkodlas Installationer Tele Planerad 28 000 kr
Byte strid sand Mark Generellt Planerad 8 000 kr
Byte stuproér gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Lagning sockel Fasader Bostadshus Planerad 43 000 kr
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 24 000 kr
skyltfonster lokaler
Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 17 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster Fasader Bostadshus Planerad 69 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 48 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Eftersatt 2000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 17 000 kr
gavlar
Tvéttning sockel marmor Fasader Bostadshus Planerad 14 000 kr
467 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12/ 58
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SUSTEND

Atgard

Byte luftbehandlingsaggregat
tvéattstugor

Byte torktumlare E10

Byte tvattmaskiner E10
Dammbindning golv
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Malning golv

Malning skivtackt plat med Noxyde
Malning skorstenar

Malning takluckor

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Sékerhetsbesiktning tak

Takfotsstallning vid malning tak

Kategori

Installationer

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Invandigt

Invandigt
Tak
Tak
Tak

Mark

Installationer
Tak

Tak

Lage

Ventilation

Tvattstuga
Tvattstuga
Oljetanksrum
Garage

Cykel och
barnvagnsrum

Garage

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus

Generellt

Ventilation
Bostadshus

Bostadshus

Upprepas: 18 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepas: 40 ar

Upprepas: 8 ar

Upprepas: 8 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepas: 6 ar

Upprepad: 5 ar
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Upprepas: 20 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

222 000 kr

46 000 kr

130 000 kr

3 000 kr

7 000 kr

28 000 kr

9 000 kr

1457 000 kr

69 000 kr

5000 kr

5000 kr

54 000 kr

10 000 kr

304 000 kr

2 349 000 kr

2022

Atgard

Byte belysning

Byte belysning

Byte belysning

Byte belysning

Byte belysning

Byte belysning

Kategori

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lage

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Lokal polyamp

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290001 "the

grocery"

Lokal 290003
"frisor"

Lokal 290002 "Mid

Intervall

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

13 000 kr

47 000 kr

9 000 kr

35 000 kr

4 000 kr

9 000 kr
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SUSTEND

Byte belysning cykelrum
Byte belysning elrum
Byte belysning garage

Byte belysning kallargangar

Byte belysning maskinrum och schakt

Byte belysning tvéattstuga
Byte belysning undercentral
Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare

Byte duschblandare

Byte entrebelysning lokaler
Byte garageportar

Byte handfat

Byte handfat

Byte handfat

Byte hissmaskin
Byte kallmangel

Byte klotbelysning lokal frisér

Byte klotbelysning oljetanksrum
Byte klotbelysning wc

Byte korginredning hiss

Byte leksand

Byte matta hisskorg

Byte plastmatta golv wc

Byte plastmatta wc

Byte stolpbelysning mark

Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Installationer
Lokaler
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Lokaler

Lokaler

Installationer
Fasader
Lokaler
Invandigt

Lokaler

Installationer
Invandigt

Lokaler

Installationer
Installationer
Installationer
Mark

Installationer

Lokaler

Lokaler

Installationer

Scaninavia"
El

El

El

El

El

El

El

Lokal polyamp
Tvattstuga
Styrelserum
Wc

Lokal 290003
"frisor"

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Lokal 290002 "Mid

Scaninavia"

El

Bostadshus
Lokal polyamp
Wc

Lokal 290003
"frisor"

Hiss
Tvattstuga

Lokal 290003
"frisor"

El

El

Hiss
Generellt
Hiss

Lokal 290003
"frisor"

Lokal 290002 "Mid

Scaninavia"

El

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 35 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 30 ar

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.
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30 000 kr

22 000 kr

30 000 kr

56 000 kr

43 000 kr

17 000 kr

13 000 kr

3000 kr

7 000 kr

3 000 kr

7 000 kr

3000 kr

3000 kr

9 000 kr

228 000 kr

6 000 kr

12 000 kr

6 000 kr

690 000 kr

38 000 kr

9 000 kr

4 000 kr

9 000 kr

129 000 kr

3 000 kr

12 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

17 000 kr
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Byte styrning hiss Installationer Hiss Planerad 483 000 kr
Byte torktumlare Invéandigt Tvattstuga Planerad 43 000 kr
Byte tryckknappar vaningsplan Installationer Hiss Planerad 28 000 kr
Byte tryckknappsats hisskorg Installationer Hiss Planerad 35 000 kr
Byte tvattmaskiner Invandigt Tvéttstuga Planerad 121 000 kr
Byte tvattstall Invandigt Tvéttstuga Planerad 9 000 kr
Byte tvattstall Invéandigt Styrelserum Planerad 4 000 kr
Byte wc-stol Lokaler Lokal polyamp Planerad 7 000 kr
Byte wc-stol Lokaler Lokal 290003 Planerad 7 000 kr
"frisér"
Byte wc-stol Invandigt Wc Planerad 14 000 kr
Malning tak Invandigt Wc Planerad 4 000 kr
Malning vaggar och tak Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 4 000 kr
Scaninavia"
Nyinstallation invandiga korgdérrar Installationer Hiss Planerad 138 000 kr
Sakerhetsbesiktning gungstalining Mark Generellt Planerad 4 000 kr

2 436 000 kr

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 5000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 23 000 kr

28 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 15/ 58
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2024

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Malning dorrparti gardsentreer 2 st Fasader Bostadshus Planerad 5000 kr
Malning galler fonster styrelselokal Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Malning kéllarfénster Fasader Bostadshus Planerad 37 000 kr
Malning omfattning dorr till styrelserum  Fasader Bostadshus Planerad 1 000 kr
Malning staldorrar gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 9 000 kr
Malning staldérr barnvagnsrum Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Malning staldorr gavel Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Malning staldorr till styrelserum Fasader Bostadshus Planerad 2 000 kr
Malning stallucka Fasader Bostadshus Planerad 1 000 kr
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 5000 kr
sophussarg
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 26 000 kr
skyltfénster lokaler
Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 19 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster Fasader Bostadshus Planerad 77 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 53 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 2000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 18 000 kr
gavlar
262 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 16/ 58
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SUSTEND

Atgard

Byte bergvarmepump

Byte leksand

Byte skap pentry

Byte skap pentry

Byte skap pentry

Byte skap pentry

Byte strid sand
Byte stupror

Byte styrning varme

Byte styrventil

Byte vattenutkastare
Malning balkongréacken
Malning cykelstall
Malning puts

Malning sockel
Malning takfot av plat

Séakerhetsbesikining gungstallning

Kategori

Installationer

Mark

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Mark
Fasader

Installationer

Installationer

Fasader
Fasader
Mark

Fasader
Fasader
Fasader

Mark

Lage Intervall
Varme Upprepas: 20 ar
undercentral

Generellt Upprepad: 3 ar

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Upprepas: 25 ar

Lokal 290003
"frisor"

Upprepas: 25 ar

Lokal polyamp Upprepas: 25 ar

Lokal 290002 "Mid

Scaninavia"

Generellt
Bostadshus
Varme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

115 000 kr

3000 kr

29 000 kr

22 000 kr

36 000 kr

36 000 kr

9 000 kr
164 000 kr

35 000 kr
8 000 kr

7 000 kr
230 000 kr
3 000 kr
907 000 kr
57 000 kr
113 000 kr

4 000 kr

1778 000 kr

Sida 17/ 58
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2026

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status InkL. moms
Byte akustikskivor tak Invandigt Styrelserum Planerad 8 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 4 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 8 000 kr
Malning golv Invandigt Elrum Planerad 7 000 kr
Malning trapphus Invandigt Trapphus Planerad 543 000 kr
Malning vaggar och tak Invéandigt Garage Planerad 34 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Elrum Planerad 10 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Tvéttstuga Planerad 17 000 kr
Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 11 000 kr
642 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18/ 58
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SUSTEND

Atgard

Besiktning gasledningar

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte kanalflakt oljetanksrum
Malning balkongddrrar

Malning fénster 1-luft uppg. 4-6
Malning fénster 1-luft uppg. 8-10
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10
Malning fénster 5-luft uppg. 8-10
Malning fénsterbleck

Malning stalramar balkonger
Malning trapphusfénster uppg. 4-6

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Rensning ventilationskanaler

Stéllning for fasadatgarder

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Mark

Installationer
Installationer

Fasader

Lage Intervall

Gas
Varme
undercentral

Ventilation
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Ventilation
Ventilation
Bostadshus

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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UNDERHALLSPLAN
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Total kostnad
Inkl. moms

21 000 kr

115 000 kr

4 000 kr
172 000 kr
93 000 kr
161 000 kr
344 000 kr
118 000 kr
74 000 kr
199 000 kr
177 000 kr
18 000 kr

6 000 kr

63 000 kr
140 000 kr

562 000 kr

2 266 000 kr
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2028

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status InkL. moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 6 000 kr
Byte leksand Mark Generellt Planerad 3000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 26 000 kr
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Sékerhetsbesiktning gungstallning Mark Generellt Planerad 5000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 29 000 kr
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 21 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster Fasader Bostadshus Planerad 85 000 kr
lokaler

Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 59 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 2000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 20 000 kr
gavlar

260 000 kr

2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status KL moms
Byte franluftsflaktar tak Tak Bostadshus Planerad 52 000 kr
Byte stor franluftsflakt tak Tak Bostadshus Planerad 26 000 kr
Malning golv Invéandigt Undercentral Planerad 11 000 kr
Malning golv Invandigt Kallargangar Planerad 64 000 kr
lagenhetsforrad
Malning skorstenar Tak Bostadshus Planerad 84 000 kr
Malning takluckor Tak Bostadshus Planerad 6 000 kr

243 000 kr

2030

Total kostnad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 58
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Atgard
Byte avfukiningsaggregat

Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare

Byte blandare

Byte cirkulationspump varme stérre

Byte gungstéllning

Byte handfat

Byte handfat

Byte handfat

Byte handfat

Byte strid sand

Byte varmepump

Byte wc-stol

Byte wc-stol

Byte wc-stol

Energideklaration

Malning plat bréstning trapphusfénster

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

Tvattning sockel marmor

Kategori
Invandigt

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Installationer

Mark

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Mark

Installationer

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Installationer

Fasader

Mark

Fasader

Lage
Tvattstuga

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Lokal 290001 "the
grocery"

Lokal 290002 "Mid
Scaninavia"

Varme
undercentral

Generellt

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290001 "the
grocery"

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Lokal 290002 "Mid
Scaninavia"

Generellt

Varme
undercentral

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290002 "Mid
Scaninavia"

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Varme
Bostadshus

Generellt

Bostadshus

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepad: 12 ar

Upprepas: 8 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 10 ar

5
=
@
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Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Inkl. moms
86 000 kr

3 000 kr

4 000 kr

10 000 kr
3000 kr
50 000 kr

43 000 kr

6 000 kr
6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

11 000 kr

55 000 kr
7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr

19 000 kr

4 000 kr

6 000 kr

17 000 kr

359 000 kr

Sida 21/ 58
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SUSTEND

Atgard

Byte cirkulationspump P4

Kategori

Installationer

Byte leksand Mark
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Dammbindning golv Invandigt
Malning golv Invandigt
Séakerhetsbesiktning gungstallning Mark
Sékerhetsbesiktning tak Tak

Lage

Varme
undercentral

Generellt

Cykel och
barnvagnsrum

Garage
Oljetanksrum
Garage
Generellt

Bostadshus

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 5 ar

5
-
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=
<
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Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

52 000 kr

4 000 kr

35 000 kr

9 000 kr
4 000 kr
11 000 kr
5000 kr

12 000 kr

133 000 kr

Sida 22/ 58
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SUSTEND

Atgard

Byte aluminiumfénster gavel

Byte expansionskarl med pump

Byte varmevaxlare

Malning dorrparti gardsentreer 2 st
Malning galler fdnster styrelselokal
Malning kéllarfénster

Malning omfattning dorr till styrelserum
Malning staldérrar gamla sopskap
Malning staldérr barnvagnsrum
Malning staldérr gavel

Malning staldorr till styrelserum
Malning stallucka

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfonster lokaler

Slipning och lackning ekdérrar lokaler

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Slipning och lackning entrépartier
Tvattning betongmur mot gard

Tvattning och malning betongmurar
gavlar

Kategori

Fasader

Installationer

Installationer

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader
Mark

Mark

Lage Intervall
Bostadshus
Varme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

20 000 kr

60 000 kr
86 000 kr

6 000 kr
3000 kr
46 000 kr
2000 kr
11 000 kr
3 000 kr
2000 kr
3000 kr
1000 kr

32 000 kr

23 000 kr

93 000 kr

65 000 kr
3000 kr

22 000 kr

480 000 kr

Sida 23/ 58
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SUSTEND

2033

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Atgard Kategori
Beskarning trad Mark

Byte styrventil ldre Installationer
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer
Malning balkongréacken Fasader
Malning cykelstall Mark

Oljning gungstéllning, sandladesarg, Mark
sophussarg

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)  Installationer

2034

Lage Intervall

Generellt Upprepad: 5 ar
Varme Upprepad: 15 ar

undercentral

Bostadshus
Generellt
Generellt

Ventilation Upprepad: 6 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

6 000 kr

12 000 kr

29 000 kr
281 000 kr
4 000 kr

6 000 kr

73 000 kr

411 000 kr

Atgard Kategori
Besiktning gasledningar Installationer
Byte leksand Mark
Sékerhetsbesiktning gungstalining Mark

Lage Intervall

Gas Upprepad: 7 ar
Generellt Upprepad: 3 ar
Generellt Upprepad: 3 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

24 000 kr
4 000 kr

6 000 kr

34 000 kr

Sida 24 / 58
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SUSTEND

Atgard

Byte cirkulationspump hetvattenretur

Byte cirkulationspump kéldbérarsystem

Byte cirkulationspump varme mindre

Byte draneringspump kallare uppg. 6

Byte kallmangel
Byte strid sand
Malning balkongdérrar

Malning balkongplattor under- och
Oversida

Malning fonster 1-luft uppg. 4-6
Malning fonster 1-luft uppg. 8-10
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10
Malning fonsterbleck

Malning stalramar balkonger
Malning trapphusfénster uppg. 4-6
Omlaggning av asfalt

Stallning for fasadatgarder

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Invandigt
Mark
Fasader

Fasader

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Mark

Fasader

Lage Intervall
Varme
undercentral

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Vatten & avlopp
Tvéttstuga
Generellt
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Bostadshus

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr
52 000 kr
62 000 kr

22 000 kr
35 000 kr
12 000 kr
210 000 kr

280 000 kr

113 000 kr
196 000 kr
420 000 kr
143 000 kr

90 000 kr
242 000 kr
216 000 kr

22 000 kr
117 000 kr

685 000 kr

2 947 000 kr

Sida 25/ 58
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2036

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte draneringspump kéllare uppg. 4 Installationer Vatten & avlopp Planerad 32 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Oljetanksrum Planerad 5000 kr
Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 10 000 kr
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 5000 kr
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 7 000 kr
sophussarg

Séakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 14 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 35 000 kr
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekdérrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 26 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfonster Fasader Bostadshus Planerad 103 000 kr
lokaler

Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 72 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 3000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 25 000 kr
gavlar

Urfrasning, breddning samt applicering Fasader Bostadshus Planerad 148 000 kr

rérelsefog puts

485 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26 / 58
Las mer pa www.planima.se
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2037

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status KL mome
Byte leksand Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Byte matta hisskorg Installationer Hiss Planerad 17 000 kr
Byte torktumlare Invandigt Tvéttstuga Planerad 62 000 kr
Byte tvattmaskiner Invéandigt Tvéttstuga Planerad 175 000 kr
Malning golv, vaggar och tak Invéandigt Styrelserum Planerad 47 000 kr
Malning skorstenar Tak Bostadshus Planerad 102 000 kr
Malning sockel Fasader Bostadshus Planerad 77 000 kr
Malning takluckor Tak Bostadshus Planerad 7 000 kr
Sakerhetsbesiktning gungstéllning Mark Generellt Planerad 6 000 kr
499 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27 / 58

Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Atgard

Beskarning trad

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Fernissa portar utvandigt baksidan
Injustering vérme

Malning plat bréstning trapphusfénster

Kategori

Mark

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Installationer

Installationer
Installationer

Fasader

Lage

Generellt

Lokal polyamp

Lokal 290003
"frisor"

Lokal 290002 "Mid
Scaninavia"

Lokal 290001 "the
grocery"

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Varme

Varme

Bostadshus

Intervall

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar
Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar
Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar
Upprepad: 8 ar

Upprepad: 5 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

12 000 kr

29 000 kr

3000 kr

6 000 kr

626 000 kr

33 000 kr
156 000 kr

5000 kr

889 000 kr

Sida 28 / 58
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SUSTEND

Atgard

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte torktumlare E10
Byte tvattmaskiner E10

Malning golv

Malning golv
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak

Malning vaggar och tak

Malning vaggar och tak

Malning véggar, tak och golv

Oljning gungstéllning, sandladesarg,
sophussarg

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Kategori

Installationer

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt
Invandigt
Invandigt

Invandigt

Invandigt

Invandigt

Mark

Installationer

Lage

Varme
undercentral

Tvattstuga
Tvattstuga

Kallargangar
lagenhetsforrad

Undercentral
Oljetanksrum
Undercentral

Kéllargangar
lagenhetsforrad

Cykel och
barnvagnsrum

Hissmaskinrum

Generellt

Ventilation

Upprepas: 35 ar

Upprepad: 18 ar

Upprepad: 18 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 6 ar
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Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

230 000 kr

72 000 kr
203 000 kr

82 000 kr

14 000 kr
15 000 kr
21 000 kr

123 000 kr
64 000 kr

18 000 kr

8 000 kr

85 000 kr

936 000 kr

Sida 29/ 58
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SUSTEND

Atgard

Byte cirkulationspump (VVC) P2

Byte leksand
Byte portkodlas
Byte strid sand

Byte styrventil

Malning dorrparti gardsentreer 2 st
Malning galler fénster styrelselokal
Malning kéllarfénster

Malning omfattning dorr till styrelserum
Malning staldérrar gamla sopskap
Malning staldérr barnvagnsrum
Malning staldérr gavel

Malning staldorr till styrelserum
Malning stallucka

Séakerhetsbesiktning gungstallning

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekdérrar lokaler

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Slipning och lackning entrépartier
Tvattning betongmur mot gard

Tvéttning och malning betongmurar
gavlar

Tvattning sockel marmor

Kategori

Installationer

Mark
Installationer
Mark

Installationer

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Mark

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader
Mark

Mark

Fasader

Lage

Varme
undercentral

Generellt
Tele
Generellt

Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus

Bostadshus
Generellt

Generellt

Bostadshus

Intervall

Upprepad: 20 ar

Upprepad: 3 ar
Upprepad: 20 ar
Upprepad: 5 ar

Upprepad:

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 4 ar

Upprepad: 4 ar
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Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

34 000 kr

4 000 kr
45 000 kr
14 000 kr

11 000 kr

7 000 kr
3000 kr
55 000 kr
2 000 kr
13 000 kr
3000 kr
3000 kr
3 000 kr
1000 kr
7 000 kr

39 000 kr

28 000 kr

114 000 kr

79 000 kr
3000 kr

27 000 kr

22 000 kr

519 000 kr

Sida 30/ 58
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2041

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status Ikl moms
Besiktning gasledningar Installationer Gas Planerad 29 000 kr
Byte aldre franluftsflakt tak Tak Bostadshus Planerad 19 000 kr
Byte cirkulationspump P3 Installationer Varme Planerad 35 000 kr
undercentral
Byte skivtackt plattak Tak Bostadshus Planerad 4 858 000 kr
Byte skyddsracke runt takluckor Tak Bostadshus Planerad 50 000 kr
Byte takbryggor Tak Bostadshus Planerad 279 000 kr
Byte takluckor Tak Bostadshus Planerad 54 000 kr
Byte takstegar Tak Bostadshus Planerad 67 000 kr
Byte vagghangd elpanna 11kw Installationer Varme Planerad 51 000 kr
undercentral
Dammbindning golv Invéandigt Garage Planerad 12 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 5000 kr
Dammbindning golv Invandigt Cykel och Planerad 45 000 kr
barnvagnsrum
Malning balkongréacken Fasader Bostadshus Planerad 342 000 kr
Malning cykelstall Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Malning golv Invéandigt Garage Planerad 14 000 kr
Malning takfot av plat Fasader Bostadshus Planerad 168 000 kr
Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 16 000 kr
Takfotsstallning vid malning tak Tak Bostadshus Planerad 497 000 kr
6 546 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 58

Las mer pa www.planima.se
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte belysning kallargangar Installationer El Planerad 177 000 kr
Byte belysning nyare lokal frisor Lokaler Lokal 290003 Planerad 22 000 kr
"frisor"
Byte belysning tvattstuga Installationer El Planerad 13 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal polyamp Planerad 6 000 kr
Byte blandare Invandigt Styrelserum Planerad 6 000 kr
Byte blandare Invandigt Wc Planerad 11 000 kr
Byte blandare Invandigt Tvattstuga Planerad 11 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal 290003 Planerad 6 000 kr
"frisor"
Byte duschblandare Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 6 000 kr
Scaninavia"
Byte kallmangel Invandigt Tvattstuga Planerad 62 000 kr
Byte ny belysning trapphus Installationer El Planerad 47 000 kr
Byte plastmatta wc Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 7 000 kr
Scaninavia"
Energideklaration Installationer Varme Planerad 26 000 kr
Malning tak Invéandigt We Planerad 7 000 kr
Malning vaggar och tak Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 7 000 kr
Scaninavia"
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 8 000 kr
sophussarg
422 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32/ 58

Las mer pa www.planima.se
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2043

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status Ikl moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 8 000 kr
Byte leksand Mark Generellt Planerad 5000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 37 000 kr
Malning balkongddrrar Fasader Bostadshus Planerad 256 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 138 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 239 000 kr
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 511 000 kr
Malning fénster 4-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 175 000 kr
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 109 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 295 000 kr
Malning stalramar balkonger Fasader Bostadshus Planerad 263 000 kr
Malning trapphusfonster uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 27 000 kr
Sakerhetsbesiktning gungstalining Mark Generellt Planerad 7 000 kr
Stallning for fasadatgarder Fasader Bostadshus Planerad 834 000 kr

2 905 000 kr

2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 6 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 43 000 kr
skyltfonster lokaler

Slipning och lackning ekdorrar lokaler  Fasader Bostadshus Planerad 31000 kr
Slipning och lackning ek skyltfdnster Fasader Bostadshus Planerad 126 000 kr
lokaler

Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 87 000 kr
Tvéttning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 30 000 kr
gavlar

327 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 33/ 58
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Atgard

Byte bergvarmepump

Byte betongplattor

Byte cirkulationspump varme stérre

Byte nyare betongkantstdd
Byte strid sand

Byte styrning varme

Byte varmepump

Byte vattenutkastare
Malning skorstenar
Malning takluckor

Oljning gungstéllning, sandladesarg,
sophussarg

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Kategori

Installationer

Mark

Installationer

Mark
Mark

Installationer

Installationer

Fasader
Tak
Tak

Mark

Installationer

Installationer

Lage Intervall
Varme
undercentral

Generellt
Varme
undercentral

Generellt
Generellt
Varme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Ventilation
Ventilation

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

188 000 kr

435 000 kr

73 000 kr

28 000 kr
15 000 kr

57 000 kr
80 000 kr

11 000 kr
125 000 kr
9 000 kr

9 000 kr

98 000 kr

218 000 kr

1 346 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2046

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Byte cirkulationspump P4 Installationer Varme Planerad 75 000 kr
undercentral
Byte leksand Mark Generellt Planerad 5000 kr
Byte luftoehandlingsaggregat Installationer Ventilation Planerad 412 000 kr
tvattstugor
Byte wc-stol Lokaler Lokal 290001 "the Planerad 10 000 kr
grocery"
Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 13 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 6 000 kr
Malning golv Invandigt Elrum Planerad 11 000 kr
Malning plat bréstning trapphusfonster ~ Fasader Bostadshus Planerad 6 000 kr
Malning trapphus Invandigt Trapphus Planerad 890 000 kr
Malning véaggar och tak Invandigt Garage Planerad 55 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Tvattstuga Planerad 27 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Elrum Planerad 17 000 kr
Sakerhetsbesiktning gungstalining Mark Generellt Planerad 8 000 kr
Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 18 000 kr
Slipning marmorgolv vaningsplan Invandigt Trapphus Planerad 108 000 kr
Slipning marmor trappsteg Invandigt Trapphus Planerad 216 000 kr
1 878 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 35/ 58
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SUSTEND

Atgard

Besiktning gasledningar
Beskarning trad

Byte belysning styrelserum
Byte fasadbelysning

Byte styrventil &ldre

Fernissa portar utvandigt baksidan
Malning dérrparti gardsentreer 2 st
Malning galler fonster styrelselokal
Malning kéllarfénster

Malning omfattning dorr till styrelserum
Malning stalddrrar gamla sopskap
Malning staldérr barnvagnsrum
Malning staldoérr gavel

Malning staldorr till styrelserum
Malning stallucka

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekddrrar lokaler

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Slipning och lackning entrépartier
Tvattning betongmur mot gard

Tvattning och malning betongmurar
gavlar

Kategori

Installationer
Mark

Installationer
Installationer

Installationer

Installationer
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Mark

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader
Mark

Mark

Lage Intervall

Gas
Generellt
el
el
Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt
Generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

34 000 kr
9 000 kr
37 000 kr
127 000 kr

17 000 kr

42 000 kr
8 000 kr
4 000 kr

68 000 kr
3000 kr

16 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
4 000 kr
2000 kr

9 000 kr
47 000 kr

34 000 kr

139 000 kr

96 000 kr
4 000 kr

33 000 kr

741 000 kr
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A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 37/ 58
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SUSTEND

Fasader

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Namn

Bostadshus

Byte aluminiumfénster gavel
Byte garageportar

Byte hangranna gamla sopskap
Byte marmorsten sockel vid lokal
Byte stupror

Byte stuprér gamla sopskap
Byte vattenutkastare

Lagning sockel

Malning balkongddrrar

Malning balkongplattor under- och &versida

Malning balkongracken

Malning dorrparti gardsentreer 2 st
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6
Malning fonster 1-luft uppg. 8-10
Malning fénster 2-luft uppg. 4-6
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10
Malning fénsterbleck

Malning galler fonster styrelselokal
Malning kallarfénster

Malning omfattning dorr till styrelserum
Malning plat bréstning trapphusfénster
Malning plattak gamla sopskap
Malning puts

Malning sockel

Malning staldérrar gamla sopskap
Malning staldérr barnvagnsrum
Malning staldérr gavel

Malning staldorr till styrelserum

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2032
2022
2020
2020
2025
2020
2025
2020
2019
2019
2025
2024
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2024
2024
2024
2030
2020
2025
2025
2024
2024
2024

2024

Intervall

40

30

30

30

30

20

16

24

12

Foreg. ar

2016

2007

2007

2016

2016

2016

2016

2016

Las mer pa www.planima.se

Mangd Enhet Styckpris

44

30

52

278

267

42

73

78

16

360

26

10

2036

166

1

st

m2

m1

st

m1

m1

st

m2

st

m2

mi1

st

st

st

st

st

st

m1

st

st

st

m2

m2

m2

m2

st

st

st

st

7 000 kr

3 600 kr

600 kr

8 000 kr

600 kr

600 kr

2 400 kr

1000 kr

1800 kr

450 kr

600 kr

1600 kr

1200 kr

1200 kr

2400 kr

4000 kr

5000 kr

300 kr

1500 kr

1000 kr

1000 kr

300 kr

300 kr

310 kr

240 kr

1500 kr

1 500 kr

1200 kr

1500 kr

Total kostnad
Inkl. moms

20 000 kr

228 000 kr

3 000 kr

23 000 kr

164 000 kr

4 000 kr

7 000 kr

43 000 kr

141 000 kr

189 000 kr

230 000 kr

5000 kr

76 000 kr

132 000 kr

283 000 kr

97 000 kr

60 000 kr

163 000 kr

2 000 kr

37 000 kr

1000 kr

4 000 kr

3 000 kr

907 000 kr

57 000 kr

9 000 kr

2000 kr

2 000 kr

2 000 kr
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Malning stallucka 2024 8 2016 1 st 700 kr 1000 kr
Malning stalramar balkonger 2019 8 267 m1 360 kr 145 000 kr
Malning takfot av plat 2025 16 219 m1 360 kr 113 000 kr
Malning trapphusfénster uppg. 4-6 2019 8 5 st 2000 kr 15 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar skyltfénster 2020 4 2016 11 m2 1500 kr 24 000 kr
lokaler

Slipning och lackning ekddrrar lokaler 2020 4 2016 10 m2 1200 kr 17 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster lokaler 2020 4 2016 138 m1 350 kr 69 000 kr
Slipning och lackning entrépartier 2020 4 2016 28 m2 1200 kr 48 000 kr
Stallning for fasadatgarder 2019 8 2036 m2 150 kr 461 000 kr
Tvattning sockel marmor 2020 10 95 m1 100 kr 14 000 kr
Urfrasning, breddning samt applicering rérelsefog 2016 20 63 m1 1 000 kr 91 000 kr
puts

Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Foreg. ar Méngd Enhet Styckpris KL moms
Bostadshus
Byte element (till energisnala) 2018 50 250 st 6 000 kr 2156 000 kr
El
Byte belysning cykelrum 2022 30 1992 7 st 3000 kr 30 000 kr
Byte belysning elrum 2022 30 1992 5) st 3000 kr 22 000 kr
Byte belysning garage 2022 30 1992 7 st 3000 kr 30 000 kr
Byte belysning kallargangar 2042 30 2012 41 st 3 000 kr 177 000 kr
Byte belysning kallargangar 2022 30 1992 13 st 3000 kr 56 000 kr
Byte belysning maskinrum och schakt 2022 30 1992 10 st 3000 kr 43 000 kr
Byte belysning styrelserum 2048 30 2018 4 st 3000 kr 37 000 kr
Byte belysning tvattstuga 2042 30 2012 3 st 3000 kr 13 000 kr
Byte belysning tvattstuga 2022 30 1992 4 st 3 000 kr 17 000 kr
Byte belysning undercentral 2022 30 1992 3 st 3000 kr 13 000 kr
Byte entrebelysning lokaler 2022 30 2 st 3 000 kr 9 000 kr
Byte entrebelysning lokal the grocery 2020 30 1 st 3000 kr 4 000 kr
Byte fasadbelysning 2018 30 1992 14 st 3000 kr 60 000 kr
Byte klotbelysning oljetanksrum 2022 30 1992 1 st 3000 kr 4 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 39/ 58
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SUSTEND

Byte klotbelysning wc

Byte ny belysning trapphus

Byte stolpbelysning mark

Gas

Besiktning gasledningar

Hiss

Byte hissmaskin

Byte korginredning hiss

Byte matta hisskorg

Byte styrning hiss

Byte tryckknappar vaningsplan

Byte tryckknappsats hisskorg
Nyinstallation invandiga korgddrrar
Tele

Byte portkodlas

Védrme

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Energideklaration

Injustering varme

Védrme undercentral

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte bergvarmepump

Byte cirkulationspump hetvattenretur
Byte cirkulationspump koéldbararsystem
Byte cirkulationspump P3

Byte cirkulationspump P4

Byte cirkulationspump varme mindre
Byte cirkulationspump varme stérre
Byte cirkulationspump (VVC) P2
Byte expansionskéarl med pump
Byte styrning varme

Byte styrventil

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

2022

2042

2022

2020

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2020

2018

2018

2018

2039

2027

2025

2020

2020

2020

2016

2020

2030

2020

2032

2025

2025

30

30

30

30

30

15

30

30

30

20

20

12

20

35

35

20

15

15

21

15

15

15

20

40

20

15

1992

2012

1992

1992

1992

1992

1992

1992

2008

2004

1992

2005

2005

2005

1997

1997

2005

2015

1992

1992

2005

2010

11

216

54

st

st

st

omg

st
st
st

st

st

st

st
st

Igh

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
3 000 kr 9 000 kr
3 000 kr 47 000 kr
6 000 kr 17 000 kr
12 000 kr 17 000 kr
240 000 kr 690 000 kr
45 000 kr 129 000 kr
4 200 kr 12 000 kr
168 000 kr 483 000 kr
2 400 kr 28 000 kr
12 000 kr 35 000 kr
48 000 kr 138 000 kr
2 400 kr 28 000 kr
1200 kr 382 000 kr
10 000 kr 14 000 kr
1200 kr 95 000 kr
40 000 kr 230 000 kr
40 000 kr 115 000 kr
80 000 kr 115 000 kr
14 400 kr 21 000 kr
25 000 kr 36 000 kr
14 400 kr 21 000 kr
25 000 kr 36 000 kr
30 000 kr 43 000 kr
35 000 kr 50 000 kr
14 400 kr 21 000 kr
42 000 kr 60 000 kr
24 000 kr 35 000 kr
5400 kr 8 000 kr
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SUSTEND

Byte styrventil aldre

Byte vagghéngd elpanna 11kw

Byte varmepump

Byte védrmevéxlare

Vatten & avilopp

Byte draneringspump kallare uppg. 4
Byte draneringspump kéllare uppg. 6
Ventilation

Byte kanalflakt oljetanksrum

Byte luftbehandlingsaggregat tvattstugor
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Rensning ventilationskanaler
Ospecificerat ldge

Fernissa portar utvandigt baksidan

Invandigt

2018

2016

2030

2032

2036

2035

2027

2021

2021

2027

2018

15

25

15

40

20

20

25

25

18

1992

2015

1992

2016

2015

2015

54

54

st
st

st

st

st

st
st
Igh

Igh

st

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
5400 kr 8 000 kr
19 000 kr 27 000 kr
30 000 kr 55 000 kr
60 000 kr 86 000 kr
15 000 kr 32 000 kr
15 000 kr 22 000 kr
3 000 kr 4 000 kr
70 000 kr 222 000 kr
700 kr 54 000 kr
1800 kr 140 000 kr
7 000 kr 20 000 kr

Namn

Cykel och barnvagnsrum
Dammbindning golv

Malning véggar och tak
Elrum

Malning golv

Malning vaggar och tak
Garage

Dammbindning golv

Malning golv

Malning vaggar och tak
Hissmaskinrum

Malning vaggar, tak och golv
Kaéllargangar ldgenhetsférrad
Malning golv

Malning vaggar och tak

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Ar

2021

2019

2026

2026

2021

2021

2026

2019

2019

2019

Intervall

10

20

20

20

10

20

20

10

20

Foreg. ar

Mangd

76

76

20

20

40

25

65

16

145

145

Enhet

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Styckpris

240 kr

360 kr

240 kr

360 kr

120 kr

240 kr

360 kr

480 kr

240 kr

360 kr

Total kostnad
Inkl. moms

28 000 kr

39 000 kr

7 000 kr

10 000 kr

7 000 kr

9 000 kr

34 000 kr

11 000 kr

50 000 kr

75 000 kr
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Ekhagen 2

Oljetanksrum

Dammbindning golv 2021 B 18 m2 120 kr 3000 kr
Malning véggar och tak 2019 20 18 m2 360 kr 9 000 kr
Styrelserum

Byte akustikskivor tak 2026 30 12 m2 480 kr 8 000 kr
Byte blandare 2022 20 1 st 2400 kr 3 000 kr
Byte tvattstall 2022 30 1 st 3000 kr 4 000 kr
Malning golv, vaggar och tak 2037 20 2017 1 st 20 000 kr 47 000 kr
Trapphus

Malning trapphus 2026 20 1992 14 plan 27 000 kr 543 000 kr
Slipning marmorgolv vaningsplan 2046 40 214 m2 350 kr 108 000 kr
Slipning marmor trappsteg 2046 40 250 st 600 kr 216 000 kr
Tvittstuga

Byte avfuktningsaggregat 2030 30 2 st 30 000 kr 86 000 kr
Byte blandare 2022 20 2 st 2 400 kr 7 000 kr
Byte kallmangel 2022 20 1992 1 st 24 000 kr 38 000 kr
Byte kallmangel 2035 20 2015 1 st 24 000 kr 35 000 kr
Byte torktumlare 2022 15 2007 1 st 30 000 kr 43 000 kr
Byte torktumlare E10 2021 18 2003 1 st 30 000 kr 46 000 kr
Byte tvattmaskiner 2022 15 2007 2 st 42 000 kr 121 000 kr
Byte tvattmaskiner E10 2021 18 2003 2 st 42 000 kr 130 000 kr
Byte tvattstall 2022 30 2 st 3000 kr 9 000 kr
Malning véggar och tak 2026 20 32 m2 360 kr 17 000 kr
Undercentral

Malning golv 2019 10 25 m2 240 kr 9 000 kr
Malning véggar och tak 2019 20 25 m2 360 kr 13 000 kr
We

Byte blandare 2022 20 2 st 2400 kr 7 000 kr
Byte handfat 2022 35 2 st 4 200 kr 12 000 kr
Byte we-stol 2022 30 2 st 4 800 kr 14 000 kr
Malning tak 2022 20 2 st 1500 kr 4 000 kr

Lokaler

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 42/ 58
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Namn

Lokal 290001 "the grocery"

Byte belysning

Byte blandare

Byte handfat

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal 290002 "Mid Scaninavia"

Byte belysning

Byte blandare

Byte duschblandare

Byte handfat

Byte plastmatta wc

Byte skap pentry

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Malning vaggar och tak

Lokal 290003 "frisér"

Byte belysning

Byte belysning nyare lokal frisér

Byte blandare

Byte handfat

Byte klotbelysning lokal fris6r

Byte plastmatta golv wc

Byte skap pentry

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal 290004 "kékslokalen®

Byte belysning

Byte blandare

Byte handfat

Byte termostater och termostatventiler radiatorer

Byte wc-stol

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2022
2030
2030
2018

2046

2022
2030
2022
2030
2022
2025
2018
2030

2022

2022
2042
2022
2022
2022
2022
2025
2018

2022

2022
2030
2030
2018

2030

Intervall Foreg. ar

30
20
30
20

30 2016

30
20
20
30
20
25
20
30

20

30
30
20 1992
30 1992
30
30
25
20

30 1992

30
20
30
20

30

Las mer pa www.planima.se

Méngd Enhet

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Styckpris

3000 kr
2 400 kr
4 200 kr
1200 kr

4 800 kr

3000 kr
2 400 kr
2 400 kr
4200 kr
3000 kr
25 000 kr
1200 kr
4800 kr

3 000 kr

3000 kr
3000 kr
2 400 kr
4200 kr
3000 kr
3000 kr
15000 kr
1200 kr

4 800 kr

3000 kr
2 400 kr
4 200 kr
1200 kr

4 800 kr

Total kostnad
Inkl. moms

35 000 kr

10 000 kr

6 000 kr

18 000 kr

10 000 kr

9 000 kr

3000 kr

3 000 kr

6 000 kr

4 000 kr

36 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

22 000 kr

3 000 kr

6 000 kr

9 000 kr

4 000 kr

22000 kr

4 000 kr

7 000 kr

9 000 kr

3000 kr

6 000 kr

2000 kr

7 000 kr
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SUSTEND

Lokal 290005 "psykologen / money penny"
Byte belysning

Byte blandare

Byte handfat

Byte skap pentry

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal polyamp

Byte belysning

Byte blandare

Byte handfat

Byte skap pentry

Byte termostater och termostatventiler radiatorer

Byte we-stol

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

2022

2030

2030

2025

2018

2030

2022

2022

2022

2025

2018

2022

30
20
30
25
20

30

30
20
30
25
20

30
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11

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
3 000 kr 13 000 kr
2 400 kr 4 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
20 000 kr 29 000 kr
1200 kr 4 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
3 000 kr 47 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
25 000 kr 36 000 kr
1200 kr 4 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
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SUSTEND

Namn

Generellt

Beskarning trad

Byte aldre betongkantstdd

Byte betongplattor

Byte gungstallning

Byte leksand

Byte nyare betongkantstéd

Byte strid sand

Lagning betongmur mot gard
Lagning trappa mot gard

Malning cykelstall

Oljning gungstallning, sandladesarg, sophussarg
Omlaggning av asfalt
Sakerhetsbesiktning gungstalining
Séakerhetsbesiktning gungstallning
Tvattning betongmur mot gard

Tvattning och malning betongmurar gavlar

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2018
2019
2045
2030
2019
2045
2020
2016
2016
2025
2018
2035
2019
2016
2020

2016

Intervall Foreg. ar

30
30 2015

30

30 2015

5 2015

30

3 2016

Las mer pa www.planima.se

Méngd Enhet

35

280

26

194

11

25

st

m1

m2

st

m2

m1

m2

omg

omg

st

mi1

m2

st

st

m2

m2

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Styckpris

3000 kr

600 kr

1080 kr

30 000 kr

600 kr

600 kr

360 kr

4500 kr

1500 kr

1000 kr

120 kr

420 kr

2500 kr

4000 kr

120 kr

420 kr

Total kostnad
Inkl. moms

4 000 kr

31 000 kr

435 000 kr

43 000 kr

3000 kr

28 000 kr

8 000 kr

6 000 kr

2 000 kr

3000 kr

4 000 kr

117 000 kr

4 000 kr

6 000 kr

2000 kr

15 000 kr
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SUSTEND

Tak

Namn

Bostadshus

Byte aldre franluftsflakt tak

Byte franluftsflaktar tak

Byte skivtackt plattak

Byte skyddsracke runt takluckor
Byte stor franluftsflakt tak

Byte takbryggor

Byte takluckor

Byte takstegar

Komplettering huvar avluftningsrér
Malning skivtackt plat med Noxyde
Malning skorstenar

Malning takluckor
Sakerhetsbesiktning tak

Takfotsstallning vid malning tak

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2016
2029
2041
2041
2029
2041
2041
2041
2016
2021
2021
2021
2016

2021

Intervall Foreg. ar

25
25
40
40
25
40
40

40

40

20

Las mer pa www.planima.se

Mangd

95

23

23

1408

32

1408

Enhet

st

st

m2

st

st

mi1

st

m1

st

m2

st

st

st

m2

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Styckpris

7 200 kr

7 200 kr

2400 kr

5000 kr

18 000 kr

2 040 kr

5400 kr

2 040 kr

700 kr

720 kr

1500 kr

500 kr

6 000 kr

150 kr

Total kostnad
Inkl. moms

10 000 kr

52 000 kr

4 858 000 kr

50 000 kr

26 000 kr

279 000 kr

54 000 kr

67 000 kr

23 000 kr

1457 000 kr

69 000 kr

5000 kr

9 000 kr

304 000 kr
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Atgardsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver atgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 47 / 58
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Beskarning trad

Férekommer ar: 2018, 2023, 2028, 2033, 2038, 2043, 2048 Total kostnad: 4 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: Generellt Enhet: st

Markning: -

Trad och ekar som slar mot fasader etc. vid 4:an.

Energideklaration

Forekommer ar: 2018, 2030, 2042 Total kostnad: 14 000 kr inkl. moms
Intervall: 12 ar Styckpris: 10 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme Enhet: st

Markning: -

10990kr inkl. moms for 41-100 Igh hér: http:/psenergideklaration.se/index.php?page=priser Tidigare 18000 kr - &ndrat invervall till 12.

Oljning gungstallning, sandladesarg, sophussarg

Forekommer ar: 2018, 2021, 2024, 2027, 2030, 2033, 2036, 2039, Total kostnad: 4 000 kr inkl. moms
2042, 2045, 2048, 2051

Intervall: 3 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 26

Lage: Generellt Enhet: m1

Mérkning: -

12+8+6

Omdragning el fran hyreslokal till féreningens egna el

Férekommer ar: 2018 Total kostnad: 29 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 20 000 kr exkl. moms
Kategori: Lokaler Antal: 1

Lage: Styrelserum Enhet: st

Mérkning: -

Elen har gatt fran lokal bredvid tidigare. Nu ar den uppsplittad.

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 48/ 58
Las mer pa www.planima.se
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Byte aldre betongkantstod

Foérekommer ar: 2019, 2049 Total kostnad: 31 000 kr inkl. moms
Intervall: 30 ar Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 35

Lage: Generellt Enhet: m1

Markning: -

Vad ar?

Byte luftbehandlingsaggregat tvattstugor

Forekommer ar: 2021, 2046 Total kostnad: 222 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 70 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 2

Lage: Ventilation Enhet: st

Mérkning: -

- flyttad fran 2017 - flyttad fran 2018 - flyttad fran 2019 (vi ser mojligheten till ett FTX -system coh hela ventilationen bdr iom detta ses éver)
//IRU

Dammbindning golv

Foérekommer ar: 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051 Total kostnad: 7 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 40

Lage: Garage Enhet: m2

Mérkning: -

- flyttad fran 2019 (osékert varfor det skall géras P0040) /RU

Dammbindning golv

Foérekommer ar: 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051 Total kostnad: 3 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 18

Lage: Oljetanksrum Enhet: m2

Mérkning: -

- flyttad fran 2019 (osékert varfor det skall géras P0040) /RU

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 49/ 58
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Dammbindning golv

Forekommer ar: 2021, 2031, 2041, 2051
Intervall: 10 ar

Total kostnad: 28 000 kr inkl. moms
Styckpris: 200 kr exkl. moms

Kategori: Invandigt Antal: 76
Lage: Cykel och barnvagnsrum Enhet: m2
Markning: -
- flyttad fran 2019 (osékert varfor det skall géras P0040) /RU
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 50/ 58
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens atgarder.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 51/ 58
Las mer pa www.planima.se
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Skribent och tidpunkt Kommentar

Annu inga skapade kommentarer.

Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 52/ 58
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Atgardshistorik

Denna del visar alla atgarder som markerats som genomférda och sparats i fastighetens
atgardshistorik.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 53/ 58
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

SUSTEND

Budgeterad Faktisk

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Byte belysning styrelserum

Kategori: Installationer
Léage: El

Omdragning el fran hyreslokal till
féreningens egna el

Kategori: Lokaler
Lage: Styrelserum

Malning golv

Kategori: Invandigt
Lage: Styrelserum

Malning golv, vaggar och tak

Kategori: Invandigt
Lége: Styrelserum

Malning vaggar och tak

Kategori: Invandigt
Lége: Styrelserum

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Lage: Ventilation

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Léage: Ventilation

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Léage: Ventilation

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Léage: Ventilation

Relining avloppsrér bottenplatta
Kategori: Installationer

Lage: Vatten & avlopp

Tatning flaktkanal Rasmusons matbyra

Kategori: Installationer
Lége: Ventilation

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

kostnad

17 000 kr

Inkl. moms

29 000 kr

Inkl. moms

8 000 kr

Inkl. moms

29 000 kr

Inkl. moms

12 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

863 000 kr

Inkl. moms

14 000 kr

Inkl. moms

kostnad

5000 kr

Inkl. moms

25 000 kr

Inkl. moms

11 kr

Inkl. moms

32 500 kr

Inkl. moms

22 000 kr

Inkl. moms

1875 kr

Inkl. moms

1875 kr

Inkl. moms

1875 kr

Inkl. moms

1900 kr

Inkl. moms

3000 000 kr

Inkl. moms

36 518 kr

Inkl. moms

Las mer pa www.planima.se
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Kommentar

Uppskattat belopp. Allt ar inte fixat &nnu.
Men en lampa ar dér, och nasta
taklampa lar inte bli sa dyr.

Uppskattad kostnad. Kostade inte sa
mycket och det var inkl. helt ny el i
rummet efter renovering av vaggar.

inkl. vaggar putsade och
iordninggjorda...

LF000953 2h ombesiktning

LF000978

LF000978

Ej pa plats, utan gjorde det pa vara
uppgifter och hantverkarens...

Det vart byte av ror i stallet for relining.
Fran offerten pa 1,8" miljoner kr s& vart
det 1,1 dyrare. Béttre upphandling utan
s& mycket ator nastan gang...

LF000953 - Vid montering av
insatsslang i skorsten fastnade vi i
skorstenen och fick inte ned slangen till
koket. Darfor behdvdes hjalp av
skorstensrenoverare som monterade
ned en en slang som blases upp med
hjélp av anga (Fitfirevent). For att
komma at kanal i kék behdvde vi ta upp
ett hal. Detta sattes igen efer avslutat
arbete.
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2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Atgarder bristfallig ventilation bostader

Kategori: Installationer
Lége: Ventilation

Belysning trapphus E6/E8/E10

Kategori: Installationer
Léage: El

Brandskyddsatgarder

Kategori: Installationer

Lége: Brand

Byte &ldre vaggbelysning trapphus

Kategori: Installationer
Lage: El

Lagning puts

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning dorrparti gardsentreer 2 st

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning galler fénster styrelselokal

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning kallarfénster

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning omfattning dorr till styrelserum

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning staldérrar gamla sopskap

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning staldorr till styrelserum

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning stallucka

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Séakerhetsbesiktning gungstallning

Kategori: Mark
Lage: Generellt

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfonster lokaler

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

15 000 kr

Inkl. moms

139 000 kr

Inkl. moms

91 000 kr

Inkl. moms

60 000 kr

Inkl. moms

58 000 kr

Inkl. moms

5000 kr

Inkl. moms

2000 kr

Inkl. moms

37 000 kr

Inkl. moms

1000 kr

Inkl. moms

9 000 kr

Inkl. moms

2000 kr

Inkl. moms

1000 kr

Inkl. moms

6 000 kr

Inkl. moms

24 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

121 000 kr

Inkl. moms

51 400 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

125 000 kr

Inkl. moms

14 300 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

40 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

40 kr

Inkl. moms

700 kr

Inkl. moms

2000 kr

Inkl. moms

119 000 kr

Inkl. moms

Las mer pa www.planima.se
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Agarna star for detta sjélva - genomfort
// Uddenberg

Byt till LED

1 a. Tatning av brandcellsgrénser enligt
offert. 24 tkr 1 b. Dorrstangare inkl
montering. 4. Utrymningsskyltning enligt
offert. 12 tkr

Detta gallde lamporna pa vaggarna i
trapphusen. Detta inkluderade vi i férra
punkten.

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Besiktning gjord med akuta atgarder,
behover atgérdas eller ersattas med nya
gungor.

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg
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Slipning och lackning ekddrrar lokaler 17 000 kr 0 kr Inkl. andra atgéarder enligt fakturan
Inkl. moms Inkl. moms Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
Kategori: Fasader ddenb
Lége: Bostadshus uaaenberg
Slipning och lackning ek skyltfénster 69 000 kr 65 000 kr Gissar kostnaden, svart att mappa mot
lokaler Inkl. moms Inkl. moms fakturan Dahlens Mur och puts totalt
500'000 kr // uddenberg
Kategori: Fasader
Lége: Bostadshus
Slipning och lackning entrépartier 48 000 kr 54 000 kr Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
Inkl. moms Inkl. moms uddenberg
Kategori: Fasader
Lége: Bostadshus
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 56 / 58
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Ekonomisk Analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 57 / 58
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

SUSTEND

Underhallskostnad per ar 1 198 658 kr
Underhallskostnad BOA per ar 401 kr / m2
Underhallskostnad LOA per ar 1909 kr / m2

Underhallskostnad baserat pa status

Genomford: 2.6 %
Eftersatt: 2.3 %

/
/

Planerad: 95.2 %

[ Genomférd M Eftersatt M Planerad

Underhallskostnad baserat pa kategorier

Tak: 21.3 %

_— Fasader: 37.1 %
Mark: 3.0 % ~___

*
Lokaler: 1.4 % — '
Invindigt: 10.5% —

I Fasader [ Installationer M Inviandigt M Lokaler [l Mark

Installationer: 26.6 %

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se
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