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Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhallsplanen.
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Underhallsplanens installningar

Benamning pa underhallsplan i
webbapplikation

Startar
Slutar
Moms péa kostnadssummor

Kostnadstillagg for
byggherrekostnader (%)

Arlig indexupprakning av kostnader
(%)

Startéar fér indexering
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Inkl (25%)
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2.5%
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Indexupprékning enligt statistic fran SCB Entreprenadindex LITT nr 121 Byggnadsarbeten fér flerbostadshus.
Beslutade férandringar pa SM0024 // Uddenberg & Leander editerat
Uppdaterad av RU delvis under 2017... //RU
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Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingaende.
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Ekhagen 2

Ekhagsvéagen 4-10

Adress 114 18 Stockholm

Fastighetstyp Fastighetstyp 3 - Hyreshusenhet
Boarea (BOA) 2988 m?

Lokalarea (LOA) 628 m?

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6 / 59
Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Atgarder per ar

Denna del sammanstéller samtliga underhallsatgarder per ar.
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Total kostnad planerat underhall per ar
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Bl Okategoriserat Ml Mark I Fasader [ Tak [ Invandigt I Installationer M Lokaler

2017

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Malning golv, vaggar och tak Invéandigt Styrelserum Genomférd 29 000 kr

OVK-ombesiktning Installationer Ventilation Genomford 7 000 kr

Relining avloppsror bottenplatta Installationer Vatten & avlopp Genomford 884 000 kr

Téatning flaktkanal Rasmusons Installationer Ventilation Genomférd 15 000 kr
matbyra

935 000 kr
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Atgard

Besiktning gasledningar
Beskarning trad

Byte belysning styrelserum
Byte blandare

Byte BVP

Byte cirkulationspump
kéldbararsystem

Byte fasadbelysning

Byte styrventil aldre

Fernissa portar utvandigt baksidan

Omdragning el fran hyreslokal till
féreningens egna el

Kategori

Installationer
Mark
Installationer
Invandigt

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Lokaler

Lage Intervall

Gas Upprepas: 7 ar

Generellt

El Enskild atgérd
Enskild atgard

Enskild atgard

Styrelserum

Varme Upprepas: 15 ar
undercentral

Varme Enskild atgard
undercentral

El Upprepas: 30 ar

Varme Upprepas: 15 ar
undercentral

Enskild atgard
Styrelserum Enskild atgard

Status

Beslutad

Genomférd
Genomférd
Genomford

Beslutad

Genomford

Genomford

Eftersatt

Genomford

Genomford

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

17 000 kr
4 000 kr
18 000 kr
3 000 kr

863 000 kr

36 000 kr

60 000 kr

8 000 kr

20 000 kr

29 000 kr

1 058 000 kr
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Atgard
Atgard garagegolv fran saltskador
(&ven vaggar)

Byte cirkulationspump hetvattenretur

Byte cirkulationspump P3

Byte cirkulationspump vérme mindre

Byte cirkulationspump (VVC) P2

Byte element (till energisnala)
Byte leksand
Byte strid sand

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Element : Byte termostater och
termostatventiler radiatorer

Energideklaration
Injustering vérme
Malning golv
Malning golv

Oljning gungstéllning, sandladesarg,
sophussarg

Séakerhetsbesiktning gungstallning

Kategori

Invandigt

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Mark
Mark

Lokaler

Installationer

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Installationer
Installationer
Invandigt
Invandigt

Mark

Mark

Lage

Garage

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus
Generellt
Generellt

Lokal polyamp

Varme

Lokal 290004
"kokslokalen"

Lokal 290001 "the
grocery"

Lokal 290005
"psykologen /
money penny"

Lokal 290002 "Mid
Scaninavia"

Lokal 290003
"frisor"

Varme
Varme
Undercentral
Garage

Generellt

Generellt

Enskild atgard

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 21 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 50 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepas: 5 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 11 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 10 ar

Upprepas: 10 ar

Upprepas: 3 ar

Upprepas: 3 ar

5
-
1]
=
<
-

Status

Planerad

Planerad

Eftersatt

Planerad

Eftersatt

Planerad

Planerad

Planerad

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Eftersatt

Planerad

Eftersatt

Eftersatt

Planerad

Eftersatt

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

359 000 kr
21 000 kr
21 000 kr
43 000 kr
21 000 kr

2210 000 kr
3000 kr
8 000 kr

4 000 kr
391 000 kr
2000 kr
18 000 kr

4 000 kr

7 000 kr
4 000 kr

15 000 kr
98 000 kr
9 000 kr
9 000 kr

5000 kr

4 000 kr

3 254 000 kr
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2020

Total kostnad

Atgard Kategori Lége Intervall Status Ikl moms
Byte entrebelysning lokal the grocery  Installationer El Planerad 4 000 kr
Byte hangréanna gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Byte marmorsten sockel vid lokall Fasader Bostadshus Eftersatt 23 000 kr
Byte portkodlas Installationer Tele Planerad 28 000 kr
Byte stupror gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Lagning sockel Fasader Bostadshus Planerad 43 000 kr
Malning balkongdérrar Fasader Bostadshus Planerad 145 000 kr
Malning balkongplattor under- och Fasader Bostadshus Planerad 194 000 kr
Oversida
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 78 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 136 000 kr
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 290 000 kr
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 99 000 kr
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 62 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 167 000 kr
Malning golv Invandigt Kéllargangar Eftersatt 51 000 kr
lagenhetsforrad
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning stalramar balkonger Fasader Bostadshus Planerad 149 000 kr
Malning trapphusfonster uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 15 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Undercentral Eftersatt 13 000 kr
Malning véggar och tak Invandigt Kéllargangar Eftersatt 77 000 kr
lagenhetsforrad
Malning vaggar och tak Invandigt Cykel och Eftersatt 40 000 kr
barnvagnsrum
Malning vaggar och tak Invandigt Oljetanksrum Eftersatt 10 000 kr
Malning vaggar, tak och golv Invandigt Hissmaskinrum Eftersatt 11 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 24 000 kr
skyltfonster lokaler
Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 17 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfonster Fasader Bostadshus Planerad 69 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 48 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 11/ 59
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Stalining for fasadatgarder Fasader Bostadshus Planerad 473 000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 17 000 kr
gavlar

2 294 000 kr

2021

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status KL moms
Byta belysning framsidan Installationer El Planerad 26 000 kr
Byte luftbehandlingsaggregat Installationer Ventilation Planerad 222 000 kr
tvéattstugor

Dammbindning golv Invandigt Cykel och Eftersatt 28 000 kr

barnvagnsrum

Dammbindning golv Invandigt Garage Eftersatt 11 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Eftersatt 3000 kr
Malning skorstenar Tak Bostadshus Planerad 69 000 kr
Malning takfot av plat Fasader Bostadshus Planerad 116 000 kr
Malning takluckor Tak Bostadshus Planerad 5000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)  Installationer Ventilation Planerad 54 000 kr
Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 10 000 kr
Takfotsstallning vid malning tak Tak Bostadshus Planerad 304 000 kr

848 000 kr

2022

Total kostnad

Atgard Kategori Lége Intervall Status Ikl moms
Byte belysning cykelrum Installationer El Planerad 30 000 kr
Byte belysning elrum Installationer El Planerad 22 000 kr
Byte belysning garage Installationer El Planerad 30 000 kr
Byte belysning kéllargangar Installationer El Planerad 56 000 kr
Byte belysning maskinrum och schakt  Installationer El Planerad 43 000 kr
Byte belysning tvattstuga Installationer El Planerad 17 000 kr
Byte belysning undercentral Installationer El Planerad 13 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12/ 59
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Byte blandare Lokaler Lokal polyamp Planerad 3000 kr
Byte blandare Invandigt Tvéttstuga Planerad 7 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal 290003 Planerad 3000 kr
"frisér"
Byte blandare Invandigt Wc Planerad 7 000 kr
Byte duschblandare Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 3000 kr
Scaninavia"
Byte entrebelysning lokaler Installationer El Planerad 9 000 kr
Byte garageportar Fasader Bostadshus Planerad 228 000 kr
Byte handfat Lokaler Lokal polyamp Planerad 6 000 kr
Byte handfat Invandigt Wc Planerad 12 000 kr
Byte handfat Lokaler Lokal 290003 Planerad 6 000 kr
"frisor"
Byte hissmaskin Installationer Hiss Planerad 690 000 kr
Byte klotbelysning lokal frisér Lokaler Lokal 290003 Planerad 9 000 kr
"frisér"
Byte klotbelysning oljetanksrum Installationer El Planerad 4 000 kr
Byte klotbelysning wc Installationer El Planerad 9 000 kr
Byte korginredning hiss Installationer Hiss Planerad 129 000 kr
Byte matta hisskorg Installationer Hiss Planerad 12 000 kr
Byte plastmatta golv wc Lokaler Lokal 290003 Planerad 4 000 kr
"frisor"
Byte plastmatta wc Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 4 000 kr
Scaninavia"
Byte stolpbelysning mark Installationer El Planerad 17 000 kr
Byte styrning hiss Installationer Hiss Planerad 483 000 kr
Byte torktumlare E6+E10 Invéandigt Tvéttstuga Planerad 86 000 kr
Byte tryckknappar vaningsplan Installationer Hiss Planerad 28 000 kr
Byte tryckknappsats hisskorg Installationer Hiss Planerad 35 000 kr
Byte tvattmaskiner E6+E10 Invandigt Tvattstuga Planerad 144 000 kr
Byte wc-stol Lokaler Lokal polyamp Planerad 7 000 kr
Byte we-stol Lokaler Lokal 290003 Planerad 7 000 kr
"frisor"
Byte wc-stol Invandigt Wc Planerad 14 000 kr
Malning tak Invandigt Wc Planerad 4 000 kr
Malning vaggar och tak Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 4 000 kr
Scaninavia"
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 13/ 59
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Nyinstallation invandiga korgdérrar Installationer Hiss Planerad 138 000 kr
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 5000 kr
sophussarg

Sakerhetsbesiktning gungstallning Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Tvéttning betongmur mot gard Mark Generellt Eftersatt 2 000 kr
Tvattning sockel marmor Fasader Bostadshus Planerad 14 000 kr

2 350 000 kr

2023

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad Mark Generellt Planerad 5000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 23 000 kr
28 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 14/ 59
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Atgard

Byte leksand

Byte strid sand

Malning dérrparti gardsentreer 2 st
Malning galler fonster styrelselokal
Malning kéllarfénster

Malning omfattning dérr till styrelserum
Malning staldérrar gamla sopskap
Malning staldoérr barnvagnsrum
Malning staldérr gavel

Malning staldorr till styrelserum
Malning stallucka

Slipning och lackning ek brdstningar
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekddrrar lokaler

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Slipning och lackning entrépartier

Tvéttning och malning betongmurar
gavlar

Kategori

Mark

Mark

Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader
Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Mark

Lage Intervall

Generellt
Generellt
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Generellt

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

3000 kr
9 000 kr
5000 kr
2000 kr
37 000 kr
1000 kr
9 000 kr
2000 kr
2 000 kr
2000 kr
1000 kr

26 000 kr

19 000 kr

77 000 kr

53 000 kr

18 000 kr

267 000 kr
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Atgard

Besiktning gasledningar

Byte bergvarmepump

Byte Kallmangen E10

Byte skap pentry

Byte stupror

Byte styrning varme

Byte styrventil

Byte vattenutkastare
Malning balkongréacken
Malning cykelstall
Malning puts

Malning sockel

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

Sakerhetsbesiktning gungstalining

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Lokaler

Fasader

Installationer

Installationer

Fasader
Fasader
Mark

Fasader
Fasader

Mark

Mark

Lage

Gas

Varme
undercentral

Tvattstuga

Lokal 290003
"frisor"

Bostadshus

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Generellt

Bostadshus
Bostadshus

Generellt

Generellt

Upprepad: 7 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepas: 25 ar

Upprepas: 30 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 15 ar

Upprepas: 20 ar

Upprepas: 8 ar

Upprepas: 8 ar

Upprepas: 24 ar

Upprepas: 12 ar

Upprepad: 3 ar

5
=3
1]
=
<
-

Upprepad: 3 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Total kostnad
Inkl. moms

21 000 kr

115 000 kr

35 000 kr

22 000 kr

164 000 kr

35 000 kr
8 000 kr

7 000 kr
230 000 kr
3000 kr
907 000 kr
57 000 kr

5000 kr

4 000 kr

1612 000 kr
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Atgard

Dammbindning golv
Dammbindning golv
Malning golv

Malning trapphus
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak
Malning vaggar och tak

Sékerhetsbesiktning tak

2027

Kategori

Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt
Invandigt

Tak

Lage

Oljetanksrum
Garage
Elrum
Trapphus
Tvattstuga
Garage
Elrum

Bostadshus

Intervall

Upprepad: 5 ar
Upprepad: 5 ar

Upprepas: 20 ar
Upprepas: 20 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

4 000 kr
13 000 kr
7 000 kr
543 000 kr
17 000 kr
34 000 kr
10 000 kr

11 000 kr

638 000 kr

Atgard

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte kanalflakt oljetanksrum

Kategori

Installationer

Installationer

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)  Installationer

Rensning ventilationskanaler

Installationer

Lage

Varme
undercentral

Ventilation
Ventilation

Ventilation

Intervall

Upprepas: 35 ar

Upprepas: 25 ar
Upprepad: 6 ar
Upprepas: 18 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
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Inkl. moms

115 000 kr

4 000 kr
63 000 kr

140 000 kr

322 000 kr

Sida 17/ 59


http://www.planima.se

A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2028

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 6 000 kr
Byte tvattstall Invandigt Tvéttstuga Planerad 10 000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 26 000 kr
Oljning gungstélining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 6 000 kr
sophussarg

Sakerhetsbesiktning gungstélining Mark Generellt Planerad 5000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 29 000 kr
skyltfénster lokaler

Slipning och lackning ekddrrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 21 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster Fasader Bostadshus Planerad 85 000 kr
lokaler

Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 59 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 2000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 20 000 kr
gavlar

268 000 kr

2029

Total kostnad

Atgard Kategori Lége Intervall Status Ikl moms
Byte franluftsflaktar tak Tak Bostadshus Planerad 52 000 kr
Byte leksand Mark Generellt Planerad 3000 kr
Byte stor franluftsflakt tak Tak Bostadshus Planerad 26 000 kr
Byte strid sand Mark Generellt Planerad 11 000 kr
Malning golv Invéandigt Garage Planerad 11 000 kr
Malning golv Invéndigt Undercentral Planerad 11 000 kr
Malning skorstenar Tak Bostadshus Planerad 84 000 kr
Malning takluckor Tak Bostadshus Planerad 6 000 kr
204 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18/ 59
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2030

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte aldre betongkantstod vid drenage  Mark Generellt Eftersatt 41 000 kr
mot vaggen
Byte avfuktningsaggregat Invéandigt Tvattstuga Planerad 86 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal 290004 Planerad 3000 kr
"kokslokalen"
Byte blandare Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 3000 kr
Scaninavia"
Byte blandare Lokaler Lokal 290005 Planerad 4 000 kr
"psykologen /
money penny"
Byte blandare Lokaler Lokal 290001 "the Planerad 10 000 kr
grocery"
Byte cirkulationspump varme storre Installationer Varme Planerad 50 000 kr
undercentral
Byte gungstalining Mark Generellt Planerad 43 000 kr
Byte handfat Lokaler Lokal 290005 Planerad 6 000 kr
"psykologen /
money penny"
Byte handfat Lokaler Lokal 290004 Planerad 6 000 kr
"kokslokalen"
Byte handfat Lokaler Lokal 290001 "the Planerad 6 000 kr
grocery"
Byte handfat Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 6 000 kr
Scaninavia"
Byte varmepump Installationer Varme Planerad 55 000 kr
undercentral
Byte wc-stol Lokaler Lokal 290004 Planerad 7 000 kr
"kokslokalen"
Byte we-stol Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 7 000 kr
Scaninavia"
Byte we-stol Lokaler Lokal 290005 Planerad 7 000 kr
"psykologen /
money penny"
Energideklaration Installationer Varme Planerad 19 000 kr
Malning plat bréstning trapphusfénster  Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
365 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 19/ 59
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2031

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms

Byte cirkulationspump P4 Installationer Varme Planerad 52 000 kr
undercentral

Dammbindning golv Invéandigt Cykel och Planerad 35 000 kr
barnvagnsrum

Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 15 000 kr

Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 4 000 kr

Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 6 000 kr

sophussarg

Séakerhetsbesiktning gungstallning Mark Generellt Planerad 5000 kr

Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 12 000 kr

130 000 kr

2032

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Besiktning gasledningar Installationer Gas Planerad 24 000 kr
Byte aluminiumfénster gavel Fasader Bostadshus Planerad 20 000 kr
Byte expansionskéarl med pump Installationer Varme Planerad 60 000 kr
undercentral
Byte varmevaxlare Installationer Varme Planerad 86 000 kr
undercentral
Malning balkongddrrar Fasader Bostadshus Upprepad: 12 ar Planerad 195 000 kr
Malning doérrparti gardsentreer 2 st Fasader Bostadshus Planerad 6 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 105 000 kr
Malning fénster 1-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 182 000 kr
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 390 000 kr
Malning fénster 4-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Upprepad: 12 ar Planerad 133 000 kr
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 83 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 225 000 kr
Malning galler fonster styrelselokal Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning golv Invandigt Kéllargangar Planerad 69 000 kr
lagenhetsforrad
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 59

Las mer pa www.planima.se
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Malning kallarfonster Fasader Bostadshus Planerad 46 000 kr
Malning omfattning dorr till styrelserum  Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Upprepad: 12 ar Planerad 5 000 kr
Malning staldérrar gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 11 000 kr
Malning staldorr barnvagnsrum Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning staldérr gavel Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Malning staldorr till styrelserum Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning stallucka Fasader Bostadshus Planerad 1 000 kr
Malning stalramar balkonger Fasader Bostadshus Planerad 200 000 kr
Malning trapphusfonster uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 21 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 32000 kr
skyltfonster lokaler

Slipning och lackning ekdorrar lokaler  Fasader Bostadshus Planerad 23 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfdnster Fasader Bostadshus Planerad 93 000 kr
lokaler

Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 65 000 kr
Stallning for fasadatgarder Fasader Bostadshus Upprepad: 12 ar Planerad 636 000 kr
Tvéttning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 22 000 kr
gavlar

2 745 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 21/ 59
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

2033

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Atgard

Beskarning trad

Byte BVP

Byte cirkulationspump koéldbararsystem

Byte styrventil aldre

Fernissa portar utvandigt baksidan
Malning balkongracken

Malning cykelstall

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

2034

Kategori

Mark

Installationer

Installationer

Installationer

Installationer
Fasader
Mark

Installationer

Lage Intervall
Generellt Upprepad: 5 ar

Varme Upprepad: 15 ar
undercentral
Varme Upprepas: 15 ar
undercentral
Varme Upprepad: 15 ar
undercentral

Upprepad: 5 ar
Bostadshus Upprepad: 8 ar
Generellt Upprepad: 8 ar
Ventilation Upprepad: 6 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

6 000 kr

1249 000 kr
50 000 kr
12 000 kr

29 000 kr
281 000 kr
4 000 kr

73 000 kr

1703 000 kr

Atgard

Byte cirkulationspump hetvattenretur

Byte cirkulationspump varme mindre

Byte leksand
Byte strid sand

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

Séakerhetsbesiktning gungstéllning
Tvattning betongmur mot gard

Tvéattning sockel marmor

Kategori

Installationer

Installationer

Mark
Mark

Mark

Mark
Mark

Fasader

Lage Intervall
Varme
undercentral

Varme
undercentral

Generellt
Generellt
Generellt
Generellt
Generellt
Bostadshus

Status

Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

30 000 kr
62 000 kr

4 000 kr
12 000 kr

7 000 kr

6 000 kr
3 000 kr

19 000 kr

143 000 kr
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2035

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Atgard

Byte draneringspump kéllare uppg. 6
Byte kallmangel

Omlaggning av asfalt

2036

Kategori

Installationer
Invandigt

Mark

Vatten & avlopp

Lage Intervall

Upprepas: 20 ar

Tvattstuga Upprepas: 20 ar
Generellt Upprepas: 30 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

22 000 kr
35 000 kr

117 000 kr

173 000 kr

Atgard

Byta belysning framsidan

Byte draneringspump kéllare uppg. 4
Dammbindning golv

Dammbindning golv

Malning balkongplattor under- och
Oversida

Séakerhetsbesiktning tak

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfonster lokaler

Slipning och lackning ekdérrar lokaler

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Slipning och lackning entrépartier

Tvattning och malning betongmurar
gavlar

Urfrasning, breddning samt applicering
rérelsefog puts

Kategori

Installationer
Installationer
Invandigt
Invandigt

Fasader

Tak

Fasader

Fasader

Fasader

Fasader

Mark

Fasader

Lage Intervall

El Upprepad: 15 ar
Upprepas: 20 ar

Vatten & avlopp

Garage
Oljetanksrum Upprepad: 5 ar
Bostadshus Upprepad: 16 ar
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus Upprepad: 4 ar
Bostadshus Upprepad: 4 ar
Generelt
Bostadshus

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

37 000 kr
32000 kr
17 000 kr

5000 kr

287 000 kr

14 000 kr

35 000 kr

26 000 kr

103 000 kr

72 000 kr

25 000 kr

148 000 kr

801 000 kr
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2037

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms

Byte matta hisskorg Installationer Hiss Upprepad: 15 ar Planerad 17 000 kr

Byte torktumlare E6+E10 Invandigt Tvéttstuga Planerad 125 000 kr

Byte tvattmaskiner E6+E10 Invandigt Tvattstuga Upprepad: 15 ar Planerad 208 000 kr
Malning golv, vaggar och tak Invandigt Styrelserum Upprepas: 20 ar Planerad 47 000 kr
Malning skorstenar Tak Bostadshus Planerad 102 000 kr
Malning sockel Fasader Bostadshus Planerad 77 000 kr
Malning takluckor Tak Bostadshus Planerad 7 000 kr
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 7 000 kr
sophussarg

Sakerhetsbesiktning gungstéllning Mark Generellt Planerad 6 000 kr

598 000 kr

2038

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Inkl. moms
Beskarning trad Mark Generellt Planerad 7 000 kr
Byte blandare Invéandigt Styrelserum Planerad 5000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 33000 kr
Malning plat bréstning trapphusfénster  Fasader Bostadshus Planerad 5000 kr
51 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 24 / 59

Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Atgard

Besiktning gasledningar

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte cirkulationspump (VVC) P2

Byte leksand
Byte strid sand

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Element : Byte termostater och
termostatventiler radiatorer

Injustering varme
Malning golv
Malning golv

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Kategori

Installationer

Installationer

Installationer

Mark
Mark

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Lokaler

Installationer

Lokaler

Lokaler

Installationer
Invandigt
Invandigt

Installationer

Lage Intervall Status
Gas Upprepad: 7 ar Planerad
Varme Upprepas: 35 ar Planerad
undercentral

Varme Planerad
undercentral

Generellt Planerad
Generellt Planerad
Lokal 290001 "the Upprepad: 20 ar Planerad
grocery"

Lokal 290004 Planerad
"kokslokalen"

Lokal polyamp Planerad
Lokal 290005 Planerad
"psykologen /

money penny"

Varme Upprepad: 20 ar Planerad
Lokal 290002 "Mid Upprepad: 20 ar Planerad
Scaninavia"

Lokal 290003 Planerad
"frisor"

Varme Planerad
Undercentral Planerad
Garage Upprepad: 10 ar Planerad
Ventilation Upprepad: 6 ar Planerad

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

29 000 kr

230 000 kr
34 000 kr

4 000 kr
14 000 kr

30 000 kr
3000 kr
6 000 kr

6 000 kr

641 000 kr
12 000 kr
6 000 kr

160 000 kr
14 000 kr
14 000 kr

85 000 kr

1288 000 kr

2040

Atgard

Byte cirkulationspump P3

Byte portkodlas

Kategori

Installationer

Installationer

Lage Intervall Status
Varme Upprepad: 21 ar Planerad
undercentral

Tele Upprepad: 20 ar Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

35 000 kr

45 000 kr

Sida 25/ 59
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Byte styrventil Installationer Varme Planerad 11 000 kr
undercentral
Malning dorrparti gardsentreer 2 st Fasader Bostadshus Planerad 7 000 kr
Malning galler fonster styrelselokal Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning kallarfonster Fasader Bostadshus Planerad 55 000 kr
Malning omfattning dorr till styrelserum  Fasader Bostadshus Planerad 2 000 kr
Malning staldérrar gamla sopskéap Fasader Bostadshus Planerad 13 000 kr
Malning staldorr barnvagnsrum Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning staldorr gavel Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning staldorr till styrelserum Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning stallucka Fasader Bostadshus Planerad 1000 kr
Malning vaggar och tak Invéandigt Oljetanksrum Planerad 16 000 kr
Malning véaggar och tak Invéandigt Kallargangar Planerad 126 000 kr
lagenhetsforrad
Malning véaggar och tak Invéandigt Undercentral Planerad 22 000 kr
Malning vaggar och tak Invéandigt Cykel och Planerad 66 000 kr
barnvagnsrum
Malning vaggar, tak och golv Invandigt Hissmaskinrum Planerad 19 000 kr
Oljning gungstélining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 8 000 kr
sophussarg
Séakerhetsbesiktning gungstéllning Mark Generellt Planerad 7 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 39 000 kr
skyltfénster lokaler
Slipning och lackning ekddrrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 28 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfénster Fasader Bostadshus Planerad 114 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 79 000 kr
Tvattning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 3000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 27 000 kr
gavlar
735 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 26 / 59
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2041

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status Ikl moms
Byte aldre franluftsflakt tak Tak Bostadshus Planerad 19 000 kr
Byte kallmangel E6 Invéandigt Tvéttstuga Planerad 64 000 kr
Byte vagghangd elpanna 11kw Installationer Varme Planerad 51 000 kr
undercentral
Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 5000 kr
Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 19 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Cykel och Planerad 45 000 kr
barnvagnsrum
Energideklaration Installationer Varme Planerad 25 000 kr
Malning balkongrécken Fasader Bostadshus Planerad 342 000 kr
Malning cykelstéll Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Malning takfot av plat Fasader Bostadshus Planerad 190 000 kr
Séakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 16 000 kr
Takfotsstallning vid malning tak Tak Bostadshus Planerad 497 000 kr
1278 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 27 / 59
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2042

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte belysning kallargangar Installationer El Planerad 177 000 kr
Byte belysning tvattstuga Installationer El Planerad 13 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal polyamp Planerad 6 000 kr
Byte blandare Lokaler Lokal 290003 Planerad 6 000 kr
"frisor"
Byte blandare Invandigt Tvéttstuga Planerad 11 000 kr
Byte blandare Invandigt Wc Planerad 11 000 kr
Byte duschblandare Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 6 000 kr
Scaninavia"
Byte ny belysning trapphus Installationer El Planerad 47 000 kr
Byte plastmatta wc Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 7 000 kr
Scaninavia"
Malning tak Invéndigt We Planerad 7 000 kr
Malning vaggar och tak Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 7 000 kr
Scaninavia"

298 000 kr

2043

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status

Inkl. moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 8 000 kr
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 37 000 kr
Oljning gungstélining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 8 000 kr
sophussarg
Sakerhetsbesiktning gungstalining Mark Generellt Planerad 7 000 kr

61 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 28 / 59
Las mer pa www.planima.se
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2044

Total kostnad

Atgard Kategori Lége Intervall Status Ikl moms
Byte leksand Mark Generellt Planerad 5000 kr
Byte strid sand Mark Generellt Planerad 15 000 kr
Malning balkongddrrar Fasader Bostadshus Planerad 262 000 kr
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 141 000 kr
Malning fénster 1-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Upprepad: 12 ar Planerad 245 000 kr
Malning fonster 2-luft uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 524 000 kr
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 179 000 kr
Malning fénster 5-luft uppg. 8-10 Fasader Bostadshus Planerad 112 000 kr
Malning fonsterbleck Fasader Bostadshus Planerad 302 000 kr
Malning golv Invandigt Kéllargangar Planerad 93 000 kr
lagenhetsforrad
Malning plattak gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 6 000 kr
Malning stalramar balkonger Fasader Bostadshus Planerad 269 000 kr
Malning trapphusfonster uppg. 4-6 Fasader Bostadshus Planerad 28 000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 43 000 kr
skyltfonster lokaler
Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 31000 kr
Slipning och lackning ek skyltfdnster Fasader Bostadshus Planerad 126 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 87 000 kr
Stéllning for fasadatgarder Fasader Bostadshus Planerad 855 000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 30 000 kr
gavlar
3 355 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhéllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 29/ 59
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Atgard

Byte bergvarmepump

Byte betongplattor

Byte cirkulationspump varme stérre

Byte nyare betongkantstdd

Byte styrning varme

Byte varmepump

Byte vattenutkastare

Malning skorstenar

Malning takluckor

OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

Rensning ventilationskanaler

Kategori

Installationer

Mark

Installationer

Mark

Installationer

Installationer

Fasader

Tak

Tak
Installationer

Installationer

Lage Intervall
Varme Upprepad: 20 ar

undercentral

Generellt Upprepas: 30 ar
Varme Upprepad: 15 ar

undercentral

Generellt Upprepas: 30 ar
Varme Upprepad: 20 ar

undercentral
Varme Upprepad: 15 ar
undercentral

Bostadshus
Bostadshus
Bostadshus
Ventilation
Ventilation

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

188 000 kr

435 000 kr

73 000 kr

28 000 kr

57 000 kr
80 000 kr

11 000 kr
125 000 kr
9 000 kr
98 000 kr

218 000 kr

1322 000 kr
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SUSTEND

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl moms
Besiktning gasledningar Installationer Gas Planerad 34 000 kr
Byte cirkulationspump P4 Installationer Varme Planerad 75 000 kr
undercentral

Byte luftoehandlingsaggregat Installationer Ventilation Planerad 412 000 kr
tvattstugor

Byte wc-stol Lokaler Lokal 290001 "the Planerad 10 000 kr

grocery"

Dammbindning golv Invandigt Oljetanksrum Planerad 6 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Garage Planerad 21 000 kr
Malning golv Invandigt Elrum Planerad 11 000 kr
Malning plat bréstning trapphusfonster ~ Fasader Bostadshus Planerad 6 000 kr
Malning trapphus Invandigt Trapphus Planerad 890 000 kr
Malning véaggar och tak Invandigt Tvattstuga Planerad 27 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Garage Planerad 55 000 kr
Malning vaggar och tak Invandigt Elrum Planerad 17 000 kr
Oljning gungstalining, sandladesarg, Mark Generellt Planerad 9 000 kr
sophussarg

Sakerhetsbesiktning gungstélining Mark Generellt Planerad 8 000 kr
Séakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 18 000 kr
Slipning marmorgolv vaningsplan Invandigt Trapphus Planerad 108 000 kr
Slipning marmor trappsteg Invandigt Trapphus Planerad 216 000 kr
Tvéttning betongmur mot gard Mark Generellt Planerad 4 000 kr
Tvattning sockel marmor Fasader Bostadshus Planerad 26 000 kr

1 954 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 31/ 59

Las mer pa www.planima.se


http://www.planima.se

A UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
2048

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status Ikl moms
Beskéarning trad Mark Generellt Planerad 9 000 kr
Byte belysning styrelserum Installationer El Planerad 37 000 kr
Byte BVP Installationer Varme Upprepad: 15 ar Planerad 1809 000 kr
undercentral
Byte cirkulationspump kéldbérarsystem  Installationer Varme Planerad 72 000 kr
undercentral
Byte fasadbelysning Installationer El Planerad 127 000 kr
Byte styrventil aldre Installationer Varme Upprepad: 15 ar Planerad 17 000 kr
undercentral
Fernissa portar utvandigt baksidan Installationer Planerad 42 000 kr
Malning dorrparti gardsentreer 2 st Fasader Bostadshus Planerad 8 000 kr
Malning galler fonster styrelselokal Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Malning kallarfonster Fasader Bostadshus Planerad 68 000 kr
Malning omfattning dérr till styrelserum  Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning staldérrar gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 16 000 kr
Malning staldérr barnvagnsrum Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Malning staldorr gavel Fasader Bostadshus Planerad 3000 kr
Malning staldorr till styrelserum Fasader Bostadshus Planerad 4 000 kr
Malning stallucka Fasader Bostadshus Planerad 2000 kr
Slipning och lackning ek bréstningar Fasader Bostadshus Planerad 47 000 kr
skyltfénster lokaler
Slipning och lackning ekdorrar lokaler ~ Fasader Bostadshus Planerad 34 000 kr
Slipning och lackning ek skyltfonster Fasader Bostadshus Planerad 139 000 kr
lokaler
Slipning och lackning entrépartier Fasader Bostadshus Planerad 96 000 kr
Tvattning och malning betongmurar Mark Generellt Planerad 33000 kr
gavlar
2 574 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 32/ 59
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SUSTEND

Atgard

Byte cirkulationspump hetvattenretur

Byte cirkulationspump varme mindre

Byte leksand

Byte strid sand
Malning balkongréacken
Malning cykelstall
Malning golv

Malning golv

Malning puts

Malning sockel

Oljning gungstallning, sandladesarg,
sophussarg

Séakerhetsbesiktning gungstallning

Kategori

Installationer

Installationer

Mark
Mark
Fasader
Mark
Invandigt
Invandigt
Fasader
Fasader

Mark

Mark

Lage

Varme
undercentral

Varme
undercentral

Generellt
Generellt
Bostadshus
Generellt
Garage
Undercentral
Bostadshus
Bostadshus

Generellt

Generellt

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 15 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 5 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 8 ar

Upprepad: 10 ar

Upprepad: 10 ar

5
-
1]
=
<
-

Upprepad: 24 ar

Upprepad: 12 ar

Upprepad: 3 ar

Upprepad: 3 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Total kostnad
Inkl. moms

43 000 kr
90 000 kr

6 000 kr

17 000 kr
417 000 kr
5000 kr

18 000 kr
18 000 kr
1641 000 kr
104 000 kr

10 000 kr

8 000 kr

2 377 000 kr
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2050

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status
Inkl. moms
Byte blandare Lokaler Lokal 290005 Planerad 7 000 kr
"psykologen /
money penny"
Byte blandare Lokaler Lokal 290004 Planerad 6 000 kr
"kodkslokalen"
Byte blandare Lokaler Lokal 290001 "the Planerad 17 000 kr
grocery"
Byte blandare Lokaler Lokal 290002 "Mid Planerad 6 000 kr
Scaninavia"
Byte entrebelysning lokal the grocery Installationer El Planerad 9 000 kr
Byte hangréanna gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 7 000 kr
Byte Kallmangen E10 Installationer Tvéttstuga Planerad 64 000 kr
Byte skap pentry Lokaler Lokal 290003 Planerad 40 000 kr
"frisor"
Byte stupror gamla sopskap Fasader Bostadshus Planerad 9 000 kr
164 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 34/ 59
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2051

Total kostnad

Atgard Kategori Léage Intervall Status KL mome
Byta belysning framsidan Installationer El Planerad 54 000 kr
Byte skivtackt plattak Tak Bostadshus Planerad 6 218 000 kr
Byte skyddsracke runt takluckor Tak Bostadshus Planerad 64 000 kr
Byte takbryggor Tak Bostadshus Planerad 357 000 kr
Byte takluckor Tak Bostadshus Planerad 70 000 kr
Byte takstegar Tak Bostadshus Planerad 86 000 kr
Dammbindning golv Invandigt Cykel och Planerad 58 000 kr
barnvagnsrum

Dammbindning golv Invandigt Garage Planerad 24 000 kr
Dammbindning golv Invéandigt Oljetanksrum Planerad 7 000 kr
Malning skivtackt plat med Noxyde Tak Bostadshus Planerad 3057 000 kr
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)  Installationer Ventilation Planerad 114 000 kr
Sakerhetsbesiktning tak Tak Bostadshus Planerad 20 000 kr
10 129 000 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 35/ 59
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Atgarder per kategori

Denna del visar alla atgarder uppdelat pa fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 36 / 59
Las mer pa www.planima.se
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SUSTEND

Fasader

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Namn

Bostadshus

Byte aluminiumfénster gavel
Byte garageportar

Byte hangranna gamla sopskap
Byte marmorsten sockel vid lokal
Byte stupror

Byte stuprér gamla sopskap
Byte vattenutkastare

Lagning sockel

Malning balkongddrrar

Malning balkongplattor under- och &versida

Malning balkongracken

Malning dorrparti gardsentreer 2 st
Malning fonster 1-luft uppg. 4-6
Malning fénster 1-luft uppg. 8-10
Malning fénster 2-luft uppg. 4-6
Malning fonster 4-luft uppg. 8-10
Malning fonster 5-luft uppg. 8-10
Malning fénsterbleck

Malning galler fonster styrelselokal
Malning kallarfénster

Malning omfattning dorr till styrelserum
Malning plat bréstning trapphusfénster
Malning plattak gamla sopskap
Malning puts

Malning sockel

Malning staldérrar gamla sopskap
Malning staldérr barnvagnsrum
Malning staldorr gavel

Malning staldorr till styrelserum

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2032
2022
2020
2020
2025
2020
2025
2020
2020
2020
2025
2024
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2024
2024
2024
2030
2020
2025
2025
2024
2024
2024

2024

Intervall

40

30

30

30

30

20

12

16

12

12

12

12

12

12

12

24

12

Foreg. ar

2016

2007

2007

2016

2016

2016

2016

2016

Las mer pa www.planima.se

Mangd Enhet Styckpris

44

30

52

278

267

42

73

78

16

360

26

10

2036

166

1

st

m2

m1

st

m1

m1

st

m2

st

m2

mi1

st

st

st

st

st

st

m1

st

st

st

m2

m2

m2

m2

st

st

st

st

7 000 kr

3 600 kr

600 kr

8 000 kr

600 kr

600 kr

2 400 kr

1000 kr

1800 kr

450 kr

600 kr

1600 kr

1200 kr

1200 kr

2400 kr

4000 kr

5000 kr

300 kr

1500 kr

1000 kr

1000 kr

300 kr

300 kr

310 kr

240 kr

1500 kr

1 500 kr

1200 kr

1500 kr

Total kostnad
Inkl. moms

20 000 kr

228 000 kr

3 000 kr

23 000 kr

164 000 kr

4 000 kr

7 000 kr

43 000 kr

145 000 kr

194 000 kr

230 000 kr

5000 kr

78 000 kr

136 000 kr

290 000 kr

99 000 kr

62 000 kr

167 000 kr

2 000 kr

37 000 kr

1000 kr

4 000 kr

3 000 kr

907 000 kr

57 000 kr

9 000 kr

2000 kr

2 000 kr

2 000 kr
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SUSTEND

Malning stallucka

Malning stalramar balkonger
Malning takfot av plat

Malning trapphusfénster uppg. 4-6

Slipning och lackning ek bréstningar skyltfonster
lokaler

Slipning och lackning ekddrrar lokaler
Slipning och lackning ek skyltfénster lokaler
Slipning och lackning entrépartier

Stallning for fasadatgarder

Tvattning sockel marmor

Installationer

2024

2020

2021

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2022

12

20

12

12

12

2016

2016

2016

2016

2016

267

219

11

10

138

28

2036

95

st

m1

m1

st

m2

m2

m1

m2

m2

m1

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
700 kr 1 000 kr
360 kr 149 000 kr
360 kr 116 000 kr
2 000 kr 15 000 kr
1500 kr 24 000 kr
1200 kr 17 000 kr
350 kr 69 000 kr
1200 kr 48 000 kr
150 kr 473 000 kr
100 kr 14 000 kr

Namn

Bostadshus

Byte element (till energisnala)

El

Byta belysning framsidan

Byte belysning cykelrum

Byte belysning elrum

Byte belysning garage

Byte belysning kallargangar

Byte belysning kallargangar

Byte belysning maskinrum och schakt
Byte belysning styrelserum

Byte belysning tvattstuga

Byte belysning tvattstuga

Byte belysning undercentral

Byte entrebelysning lokaler

Byte entrebelysning lokal the grocery
Byte klotbelysning oljetanksrum

Byte klotbelysning wc

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2019

2021
2022
2022
2022
2042
2022
2022
2048
2042
2022
2022
2022
2020
2022

2022

Intervall

50

15

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Foreg. ar

1992

1992

1992

2012

1992

1992

2018

2012

1992

1992

1992

1992

Las mer pa www.planima.se

Méangd Enhet

250

41

13

10

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

Styckpris

6 000 kr

4500 kr

3000 kr

3000 kr

3000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3000 kr

3000 kr

3000 kr

3000 kr

3 000 kr

3000 kr

3000 kr

3000 kr

3 000 kr

Total kostnad
Inkl. moms

2210 000 kr

26 000 kr

30 000 kr

22 000 kr

30 000 kr

177 000 kr

56 000 kr

43 000 kr

37 000 kr

13 000 kr

17 000 kr

13 000 kr

9 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

9 000 kr
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SUSTEND

Byte ny belysning trapphus

Byte stolpbelysning mark

Gas

Besiktning gasledningar

Hiss

Byte hissmaskin

Byte korginredning hiss

Byte matta hisskorg

Byte styrning hiss

Byte tryckknappar vaningsplan

Byte tryckknappsats hisskorg
Nyinstallation invandiga korgdérrar
Tele

Byte portkodlas

Tvittstuga

Byte Kallmangen E10

Védrme

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Energideklaration

Injustering varme

Védrme undercentral

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte ackumulatortankar 500 |

Byte bergvarmepump

Byte BVP

Byte cirkulationspump hetvattenretur
Byte cirkulationspump koéldbéararsystem
Byte cirkulationspump P3

Byte cirkulationspump vérme mindre
Byte cirkulationspump varme stérre
Byte cirkulationspump (VVC) P2
Byte expansionskéarl med pump
Byte styrning varme

Byte styrventil

2042

2022

2018

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2020

2025

2019

2019

2019

2039

2027

2025

2018

2019

2033

2019

2019

2030

2019

2032

2025

2025

30

30

30

30

15

30

30

30

20

25

20

11

20

35

35

20

15

15

15

21

15

15

20

40

20

15

2012

1992

1992

1992

1992

1992

1992

2008

2004

1992

2005

2005

2018

1997

2005

2015

1992

1992

2005

2010

11

216

54

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
st 3 000 kr 47 000 kr
st 6 000 kr 17 000 kr

omg 12 000 kr

st 240 000 kr
st 45 000 kr
st 4 200 kr
st 168 000 kr
st 2400 kr
st 12 000 kr
st 48 000 kr
st 2400 kr
st 24 000 kr
st 1200 kr
st 10 000 kr
Igh 1 200 kr
st 40 000 kr
st 40 000 kr
st 80 000 kr
st 600 000 kr
st 14 400 kr
st 25 000 kr
st 14 400 kr
st 30 000 kr
st 35000 kr
st 14 400 kr
st 42 000 kr
st 24000 kr
st 5400 kr

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pa www.planima.se

17 000 kr

690 000 kr

129 000 kr

12 000 kr

483 000 kr

28 000 kr

35 000 kr

138 000 kr

28 000 kr

35 000 kr

391 000 kr

15 000 kr

98 000 kr

230 000 kr

115 000 kr

115 000 kr

863 000 kr

21 000 kr

50 000 kr

21 000 kr

43 000 kr

50 000 kr

21 000 kr

60 000 kr

35 000 kr

8 000 kr
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SUSTEND

Byte styrventil aldre

Byte varmepump

Byte varmevaxlare

Vatten & aviopp

Byte dréneringspump kallare uppg. 4
Byte draneringspump kéllare uppg. 6
Ventilation

Byte kanalflakt oljetanksrum

Byte luftbehandlingsaggregat tvattstugor
OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
Rensning ventilationskanaler
Ospecificerat ldge

Fernissa portar utvandigt baksidan

Invandigt

2018

2030

2032

2036

2035

2027

2021

2021

2027

2023

15

15

40

20

20

25

25

18

2015

1992

2016

2015

2015

2018

54

54

st

st

st

st

st

st
st
Igh

Igh

st

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2
5400 kr 8 000 kr
30 000 kr 55 000 kr
60 000 kr 86 000 kr
15 000 kr 32 000 kr
15 000 kr 22 000 kr
3 000 kr 4 000 kr
70 000 kr 222 000 kr
700 kr 54 000 kr
1800 kr 140 000 kr
7 000 kr 23 000 kr

Namn

Cykel och barnvagnsrum
Dammbindning golv

Malning véggar och tak

Elrum

Malning golv

Malning véggar och tak
Garage

Atgard garagegolv fran saltskador (aven vaggar)
Dammbindning golv

Mélning golv

Malning vaggar och tak
Hissmaskinrum

Malning véggar, tak och golv
Kaéllargangar ldgenhetsférrad
Malning golv

Malning véaggar och tak

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pa www.planima.se

Ar

2021

2020

2026

2026

2019
2021
2019

2026

2020

2020

2020

Intervall

10

20

20

20

10

20

20

12

20

Foreg. ar

Mangd Enhet

76

76

20

20

63

25

65

16

145

145

m2

m2

m2

m2

st

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Styckpris

240 kr

360 kr

240 kr

360 kr

250 000 kr
120 kr
240 kr

360 kr

480 kr

240 kr

360 kr

Total kostnad
Inkl. moms

28 000 kr

40 000 kr

7 000 kr

10 000 kr

359 000 kr

11 000 kr

9 000 kr

34 000 kr

11 000 kr

51 000 kr

77 000 kr
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Ekhagen 2

Oljetanksrum

Dammbindning golv 2021 5 18 m2 120 kr 3000 kr
Malning véaggar och tak 2020 20 18 m2 360 kr 10 000 kr
Styrelserum

Byte blandare 2038 20 2018 1 st 2 400 kr 5 000 kr
Malning golv, vaggar och tak 2037 20 2017 1 st 20 000 kr 47 000 kr
Trapphus

Malning trapphus 2026 20 1992 14 plan 27 000 kr 543 000 kr
Slipning marmorgolv vaningsplan 2046 40 214 m2 350 kr 108 000 kr
Slipning marmor trappsteg 2046 40 250 st 600 kr 216 000 kr
Tvéttstuga

Byte avfuktningsaggregat 2030 30 2 st 30 000 kr 86 000 kr
Byte blandare 2022 20 2 st 2400 kr 7 000 kr
Byte kallmangel 2035 20 2015 1 st 24000 kr 35 000 kr
Byte torktumlare E6+E10 2022 15 2007 2 st 30 000 kr 86 000 kr
Byte tvattmaskiner E6+E10 2022 15 2007 4 st 25 000 kr 144 000 kr
Byte tvattstall 2028 30 2 st 3000 kr 10 000 kr
Malning véggar och tak 2026 20 32 m2 360 kr 17 000 kr
Undercentral

Malning golv 2019 10 25 m2 240 kr 9 000 kr
Malning véggar och tak 2020 20 25 m2 360 kr 13 000 kr
We

Byte blandare 2022 20 2 st 2400 kr 7 000 kr
Byte handfat 2022 35 2 st 4 200 kr 12 000 kr
Byte wc-stol 2022 30 2 st 4 800 kr 14 000 kr
Malning tak 2022 20 2 st 1 500 kr 4 000 kr

Lokaler

Namn Ar Intervall Féreg.ar Mingd Enhet Styckpris  1otel kostnad

Inkl. moms
Lokal 290001 "the grocery”
Byte blandare 2030 20 3 st 2 400 kr 10 000 kr
Byte handfat 2030 30 1 st 4200 kr 6 000 kr
Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 41/ 59
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SUSTEND

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal 290002 "Mid Scaninavia"

Byte blandare

Byte duschblandare

Byte handfat

Byte plastmatta wc

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte we-stol

Malning vaggar och tak

Lokal 290003 "fris6r"

Byte blandare

Byte handfat

Byte klotbelysning lokal fris6r

Byte plastmatta golv wc

Byte skap pentry

Byte wc-stol

Element : Byte termostater och termostatventiler
radiatorer

Lokal 290004 "kékslokalen”

Byte blandare

Byte handfat

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal 290005 "psykologen / money penny"
Byte blandare

Byte handfat

Byte termostater och termostatventiler radiatorer
Byte wc-stol

Lokal polyamp

Byte blandare

Byte handfat

Byte termostater och termostatventiler radiatorer

Byte wc-stol

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

2019

2046

2030

2022

2030

2022

2019

2030

2022

2022

2022

2022

2022

2025

2022

2019

2030

2030

2019

2030

2030

2030

2019

2030

2022

2022

2019

2022

20

30

20

20

30

20

20

30

20

20

30

30

30

25

30

20

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

20

30

2016

1992

1992

1992
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10

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

UNDERHALLSPLAN

Ekhagen 2
1200 kr 18 000 kr
4 800 kr 10 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
3 000 kr 4 000 kr
1200 kr 7 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
3 000 kr 4 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
3 000 kr 9 000 kr
3 000 kr 4 000 kr
15 000 kr 22 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
1200 kr 4 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
1200 kr 2 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
2 400 kr 4 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
1200 kr 4 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
2 400 kr 3 000 kr
4 200 kr 6 000 kr
1200 kr 4 000 kr
4 800 kr 7 000 kr
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UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Namn

Generellt

Beskarning trad

Byte &ldre betongkantstdd vid drenage mot vaggen
Byte betongplattor

Byte gungstélining

Byte leksand

Byte nyare betongkantstéd

Byte strid sand

Malning cykelstall

Oljning gungstallning, sandladesarg, sophussarg
Omlaggning av asfalt

Sakerhetsbesiktning gungstalining

Tvattning betongmur mot gard

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2023
2030
2045
2030
2019
2045
2019
2025
2019
2035
2019

2022

Intervall

40

30

30

30

Foreg. ar

2018

2015

2015

2015

2016

Las mer pa www.planima.se

Méngd Enhet

35

280

33

16

26

194

11

st

mi1

m2

st

m2

m1

m2

st

mi1

m2

st

m2

Styckpris

3000 kr

600 kr

1080 kr

30 000 kr

600 kr

600 kr

360 kr

1000 kr

120 kr

420 kr

2500 kr

120 kr

Total kostnad
Inkl. moms

5000 kr

41 000 kr

435 000 kr

43 000 kr

3 000 kr

28 000 kr

8 000 kr

3000 kr

5000 kr

117 000 kr

4 000 kr

2000 kr
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SUSTEND

Tak

Namn

Bostadshus

Byte franluftsflaktar tak

Byte skivtackt plattak

Byte skyddsracke runt takluckor
Byte stor franluftsflakt tak

Byte takbryggor

Byte takluckor

Byte takstegar

Malning skivtackt plat med Noxyde
Malning skorstenar

Malning takluckor

Takfotsstallning vid malning tak

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Ar

2029
2051
2051
2029
2051
2051
2051
2051
2021
2021

2021

Intervall Foreg. ar

25
40
40
25
40
40
40

40

20

Las mer pa www.planima.se

Mangd

1408

95

23

1408

32

1408

Enhet

st

m2

st

st

m1

st

m1

m2

st

st

m2

UNDERHALLSPLAN
Ekhagen 2

Styckpris

7 200 kr

2 400 kr

5000 kr

18 000 kr

2 040 kr

5400 kr

2 040 kr

720 kr

1500 kr

500 kr

150 kr

Total kostnad
Inkl. moms

52 000 kr

6 218 000 kr

64 000 kr

26 000 kr

357 000 kr

70 000 kr

86 000 kr

3 057 000 kr

69 000 kr

5000 kr

304 000 kr
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Ekhagen 2

Atgardsbeskrivningar och bilder

Denna del beskriver atgarder som har bilder och beskrivningar kopplade till sig.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 45/ 59
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Ekhagen 2

Férekommer ar: 2018 Total kostnad: 4 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: Generellt Enhet: st

Markning: -

Trad och ekar som slar mot fasader etc. vid 4:an.

Byte BVP

Forekommer ar: 2018, 2033, 2048 Total kostnad: 863 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 600 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme undercentral Enhet: st

Markning: -

2st varmepumpar som bytes med pumpar och styr och regler omkring

Omdragning el fran hyreslokal till féreningens egna el

Foérekommer ar: 2018 Total kostnad: 29 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 20 000 kr exkl. moms
Kategori: Lokaler Antal: 1

Lége: Styrelserum Enhet: st

Mérkning: -

Elen har gatt fran lokal bredvid tidigare. Nu ar den uppsplittad.

Atgard garagegolv fran saltskador (aven vaggar)

Foérekommer ar: 2019 Total kostnad: 359 000 kr inkl. moms
Intervall: - Styckpris: 250 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 1

Lage: Garage Enhet: st

Mérkning: -

Skador pa golv och vaggar, liksom kolla varfor taket &r igensatt. Aven kanske portarna da maste bytas Kostnaden ar pa en héft och har
ingen i gentlig aning om vad det innebar.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 46 / 59
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Ekhagen 2

Byte cirkulationspump hetvattenretur

Foérekommer ar: 2019, 2034, 2049 Total kostnad: 21 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme undercentral Enhet: st

Markning: -

Kommer bytas med ny undercentral tack vare fjarrvarme

Byte cirkulationspump P3

Forekommer ar: 2019, 2040 Total kostnad: 21 000 kr inkl. moms
Intervall: 21 ar Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme undercentral Enhet: st

Markning: -

Kommer bytas 2019 i stallet fér 20202 med ny uncercentral tack vara fjarrvarme

Byte cirkulationspump varme mindre

Forekommer ar: 2019, 2034, 2049 Total kostnad: 43 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 30 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme undercentral Enhet: st

Mérkning: -

med ny uc tack vara fjarvarme

Byte cirkulationspump (VVC) P2

Foérekommer ar: 2019, 2039 Total kostnad: 21 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 14 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme undercentral Enhet: st

Mérkning: -

Blir nymed ny uncdercentral i samband med fjarrvarme

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 47 / 59
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Ekhagen 2

Byte element (till energisnala)

Foérekommer ar: 2019 Total kostnad: 2 210 000 kr inkl. moms
Intervall: 50 ar Styckpris: 6 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 250

Lage: Bostadshus Enhet: st

Markning: -

-flyttad fran 2018 till 2019

Byte leksand

Forekommer ar: 2019, 2024, 2029, 2034, 2039, 2044, 2049 Total kostnad: 3 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 3

Lage: Generellt Enhet: m2

Mérkning: -

Andrat fran 3 ar till 5 ar for byte... och lagger samma fér byte av sand udner gungorna (strid sand)

Byte strid sand

Foérekommer ar: 2019, 2024, 2029, 2034, 2039, 2044, 2049 Total kostnad: 8 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 16

Lage: Generellt Enhet: m2

Mérkning: -

Sand under gungorna

Element : Byte termostater och termostatventiler radiatorer

Foérekommer ar: 2019, 2039 Total kostnad: 4 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 1 000 kr exkl. moms
Kategori: Lokaler Antal: 2

Lage: Lokal 290003 "frisor" Enhet: st

Mérkning: -

-flyttad fran 2018 till 2019

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 48/ 59
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Energideklaration

Foérekommer ar: 2019, 2030, 2041 Total kostnad: 15 000 kr inkl. moms
Intervall: 11 ar Styckpris: 10 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 1

Lage: Varme Enhet: st

Markning: -

10990kr inkl. moms fér 41-100 Igh har: http://psenergideklaration.se/index.php?page=priser Tidigare 18000 kr - &ndrat invervall till 12.
Andrat till 2019 och intervall 11 &r

Forekommer ar: 2019, 2029, 2039, 2049 Total kostnad: 9 000 kr inkl. moms
Intervall: 10 ar Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 25

Lage: Garage Enhet: m2

Mérkning: -

Garagen behdver renoveras i vaggar/Tak etc..

Oljning gungstallning, sandladesarg, sophussarg

Forekommer ar: 2019, 2022, 2025, 2028, 2031, 2034, 2037, 2040, Total kostnad: 5 000 kr inkl. moms
2043, 2046, 2049

Intervall: 3 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 26

Lage: Generellt Enhet: m1

Mérkning: -

Delvis gjort pa sandldda 2018 av rickard 12+8+6

Férekommer ar: 2020, 2032, 2044 Total kostnad: 51 000 kr inkl. moms
Intervall: 12 ar Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 145

Lage: Kéllargangar lagenhetsforrad Enhet: m2

Mérkning: -

Flyttad till 2020 fran2019 da fjravvramen kommer stoka till det i gpangarna..

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 49/ 59
Las mer pa www.planima.se
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Byte luftbehandlingsaggregat tvattstugor

Foérekommer ar: 2021, 2046 Total kostnad: 222 000 kr inkl. moms
Intervall: 25 ar Styckpris: 70 000 kr exkl. moms
Kategori: Installationer Antal: 2

Lage: Ventilation Enhet: st

Markning: -

- flyttad fran 2017 - flyttad fran 2018 - flyttad fran 2019 (vi ser mojligheten till ett FTX -system coh hela ventilationen bér iom detta ses éver)
/IRU

Dammbindning golv

Forekommer ar: 2021, 2031, 2026, 2036, 2041, 2046, 2051 Total kostnad: 3 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 18

Lage: Oljetanksrum Enhet: m2

Markning: -

- flyttad fran 2019 (osakert varfor det skall géras P0040) /RU

Dammbindning golv

Forekommer ar: 2021, 2026, 2031, 2036, 2041, 2046, 2051 Total kostnad: 11 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 63

Lage: Garage Enhet: m2

Mérkning: -

- flyttad fran 2019 (osékert varfor det skall géras P0040) /RU

Dammbindning golv

Foérekommer ar: 2021, 2031, 2041, 2051 Total kostnad: 28 000 kr inkl. moms
Intervall: 10 ar Styckpris: 200 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 76

Lage: Cykel och barnvagnsrum Enhet: m2

Mérkning: -

- flyttad fran 2019 (osékert varfér det skall géras P0040) /RU

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 50/ 59
Las mer pa www.planima.se
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Malning takfot av plat

Férekommer ar: 2021, 2041 Total kostnad: 116 000 kr inkl. moms
Intervall: 20 ar Styckpris: 400 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 219

Lage: Bostadshus Enhet: m1

Markning: -

Fran 16 till 20ar for att ligga i linje med &vrigt pa taken. Flyttar fran 2025 till 2023 och .. flyttar tak fran 2020 til 2023 Fluttar fran 2023 till 2020
for att ligga i linje med tak som nu ligger pa 2040 da taket gjordes 2004 om jag minns réatt.. Flyttar igen till 2021 for att ligga i plan med 6vrigt
pa tak som ligger 2041

Byte torktumlare E6+E10

Forekommer ar: 2022, 2037 Total kostnad: 86 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 30 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 2

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Markning: -

Slar iihop E6 och E10

Byte tvattmaskiner E6+E10

Foérekommer ar: 2022, 2037 Total kostnad: 144 000 kr inkl. moms
Intervall: 15 ar Styckpris: 25 000 kr exkl. moms
Kategori: Invandigt Antal: 4

Lage: Tvattstuga Enhet: st

Mérkning: -

Lagger ihop E6 och E10...

Tvéttning betongmur mot gard

Foérekommer ar: 2022, 2028, 2034, 2040, 2046 Total kostnad: 2 000 kr inkl. moms
Intervall: 6 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 11

Lage: Generellt Enhet: m2

Mérkning: -

flyttas fran 2020 till 2022 och fran 4 ars intervall till 6 //ru
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Foérekommer ar: 2022, 2034, 2046 Total kostnad: 14 000 kr inkl. moms
Intervall: 12 ar Styckpris: 100 kr exkl. moms
Kategori: Fasader Antal: 95

Lage: Bostadshus Enhet: m1

Markning: -

flyttas fran 2020 till 2022 och fran 10 ars intervall till 12 //ru

Beskarning trad

Forekommer ar: 2023, 2028, 2033, 2038, 2043, 2048 Total kostnad: 5 000 kr inkl. moms
Intervall: 5 ar Styckpris: 3 000 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 1

Lage: Generellt Enhet: st

Markning: -

Trad och ekar som slar mot fasader etc. vid 4:an.

Byte aldre betongkantstéd vid drenage mot vaggen

Foérekommer ar: 2030 Total kostnad: 41 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 600 kr exkl. moms
Kategori: Mark Antal: 35

Lage: Generellt Enhet: m1

Mérkning: -

Mellan draneringsgrus och grassmatt/rabatt

Malning skivtackt plat med Noxyde

Férekommer ar: 2051 Total kostnad: 3 057 000 kr inkl. moms
Intervall: 40 ar Styckpris: 700 kr exkl. moms
Kategori: Tak Antal: 1408

Lage: Bostadshus Enhet: m2

Mérkning: -

Flyttar fran 2021 till 2040 d& det gjordes 2011 om jag minns réatt. Flyttar tillsammans med &vrigt pa tak som ligger 2041 - ny flyttar vi allt till
2051 da det var 2011 som det gjordes // Rickard
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Kommentarer

Denna del visar alla kommentarer som skrivits for planens atgarder.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 53/ 59
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Skribent och tidpunkt Kommentar

Energideklaration (2019, 2030, 2041)

rickard@brfekoxen.com flyttas till 2019
2018-10-15 14:10

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 54 / 59
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Atgardshistorik

Denna del visar alla atgarder som markerats som genomférda och sparats i fastighetens
atgardshistorik.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 55/ 59
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SUSTEND

Budgeterad Faktisk

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Beskarning trad

Kategori: Mark
Lage: Generellt

Byte belysning styrelserum

Kategori: Installationer
Léage: El

Byte blandare

Kategori: Invandigt
Lage: Styrelserum

Byte cirkulationspump kéldbararsystem

Kategori: Installationer
Lage: Varme undercentral

Byte fasadbelysning

Kategori: Installationer
Léage: El

Fernissa portar utvandigt baksidan
Kategori: Installationer

Omdragning el fran hyreslokal till
féreningens egna el

Kategori: Lokaler
Lage: Styrelserum

Malning golv

Kategori: Invandigt
Lage: Styrelserum

Malning golv, vaggar och tak

Kategori: Invandigt
Lage: Styrelserum

Malning véggar och tak

Kategori: Invandigt
Lage: Styrelserum

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Lége: Ventilation

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Léage: Ventilation

OVK-ombesiktning

Kategori: Installationer
Lége: Ventilation

OVK-ombesiktning

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

kostnad

4 000 kr

Inkl. moms

17 000 kr

Inkl. moms

3000 kr

Inkl. moms

36 000 kr

Inkl. moms

60 000 kr

Inkl. moms

20 000 kr

Inkl. moms

29 000 kr

Inkl. moms

8 000 kr

Inkl. moms

29 000 kr

Inkl. moms

12 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

Inkl. moms

7 000 kr

kostnad

14 250 kr

Inkl. moms

5000 kr

Inkl. moms

1 500 kr

Inkl. moms

1 kr

Inkl. moms

55 000 kr

Inkl. moms

14 625 kr

Inkl. moms

25 000 kr

Inkl. moms

11 kr

Inkl. moms

32 500 kr

Inkl. moms

22 000 kr

Inkl. moms

1900 kr

Inkl. moms

1875 kr

Inkl. moms

1875 kr

Inkl. moms

1875 kr
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Kommentar

Tradmastarna... kostade betydligt mera.

Uppskattat belopp. Allt &r inte fixat &nnu.
Men en lampa ar dér, och nasta
taklampa lar inte bli s& dyr.

Gissningsvis kostnad, da det gjordes i
samband med att styrelserummet
gjordes iordning

Gjort som en del av byte av BVP 2018,
dar det ingick i offerten

Byte, samt att vi dven satte upp mer
fasadbelysning

Pagar just nu.. fakturan kommer.

Uppskattad kostnad. Kostade inte s&
mycket och det var inkl. helt ny el i
rummet efter renovering av vaggar.

inkl. vdggar putsade och
iordninggjorda...

Ej pa plats, utan gjorde det pa vara
uppgifter och hantverkarens...

LF000978

LF000978

LF000953 2h ombesiktning
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SUSTEND

2017

2017

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Kategori: Installationer
Lége: Ventilation

Relining avloppsror bottenplatta
Kategori: Installationer

Lage: Vatten & avlopp

Tatning flaktkanal Rasmusons matbyra

Kategori: Installationer
Lage: Ventilation

Atgarder bristfallig ventilation bostader

Kategori: Installationer
Lage: Ventilation

Belysning trapphus E6/E8/E10

Kategori: Installationer
Lage: El

Brandskyddsatgarder

Kategori: Installationer

Lage: Brand

Byte aldre vaggbelysning trapphus

Kategori: Installationer
Léage: El

Lagning puts

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning dorrparti gardsentreer 2 st

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning galler fénster styrelselokal

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning kéllarfénster

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning omfattning dorr till styrelserum

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning staldérrar gamla sopskap

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

Inkl. moms
863 000 kr

Inkl. moms

14 000 kr

Inkl. moms

15 000 kr

Inkl. moms

139 000 kr

Inkl. moms

91 000 kr

Inkl. moms

60 000 kr

Inkl. moms

58 000 kr

Inkl. moms

5000 kr

Inkl. moms

2 000 kr

Inkl. moms

37 000 kr

Inkl. moms

1000 kr

Inkl. moms

9 000 kr

Inkl. moms

Inkl. moms
3 000 000 kr

Inkl. moms

36 518 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

121 000 kr

Inkl. moms

51 400 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

125 000 kr

Inkl. moms

14 300 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

40 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms
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Det vart byte av ror i stéllet for relining.
Fran offerten pa 1,8" miljoner kr sa vart
det 1,1 dyrare. Béttre upphandling utan
sa mycket ator nastan gang...

LF000953 - Vid montering av
insatsslang i skorsten fastnade vi i
skorstenen och fick inte ned slangen till
koket. Darfér behdvdes hjalp av
skorstensrenoverare som monterade
ned en en slang som blases upp med
hjalp av anga (Fitfirevent). For att
komma at kanal i kék behévde vi ta upp
ett hal. Detta sattes igen efer avslutat
arbete.

Agarna star for detta sjlva - genomfért
// Uddenberg

Bytt till LED

1 a. Tatning av brandcellsgrénser enligt
offert. 24 tkr 1 b. Dérrstangare inkl
montering. 4. Utrymningsskyltning enligt
offert. 12 tkr

Detta gallde lamporna p& véggarna i
trapphusen. Detta inkluderade vi i férra
punkten.

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgérder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgéarder enligt fakturan

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg
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SUSTEND

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

Malning staldorr till styrelserum

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Malning stallucka

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Sékerhetsbesiktning gungstalining

Kategori: Mark
Lage: Generellt

Slipning och lackning ek bréstningar
skyltfonster lokaler

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Slipning och lackning ekddrrar lokaler

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Slipning och lackning ek skyltfénster
lokaler

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Slipning och lackning entrépartier

Kategori: Fasader
Lage: Bostadshus

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima.

2000 kr

Inkl. moms

1000 kr

Inkl. moms

6 000 kr

Inkl. moms

24 000 kr

Inkl. moms

17 000 kr

Inkl. moms

69 000 kr

Inkl. moms

48 000 kr

Inkl. moms

40 kr

Inkl. moms

700 kr

Inkl. moms

2000 kr

Inkl. moms

119 000 kr

Inkl. moms

0 kr

Inkl. moms

65 000 kr

Inkl. moms

54 000 kr

Inkl. moms
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Inkl. andra atgérder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Besiktning gjord med akuta atgarder,
behdver atgardas eller ersattas med nya
gungor.

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Inkl. andra atgéarder enligt fakturan
Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg

Gissar kostnaden, svart att mappa mot

fakturan Dahlens Mur och puts totalt
500'000 kr // uddenberg

Dahlens Mur och puts totalt 500'000 kr //
uddenberg
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Ekonomisk Analys

Denna del presenterar anvandbara analyser och nyckeltal.

Detta ar en exporterad version av en underhallsplan i webbapplikationen Planima. Sida 59/ 59
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Underhallskostnad per ar 1 323 524 kr
Underhallskostnad BOA per ar 443 kr / m2

Underhallskostnad LOA per ar 2108 kr / m2

Underhallskostnad baserat pa status

Beslutad: 1.9 % \ [ Genomford: 2.4 %

Eftersatt: 1.9 %

Planerad: 93.8 %

[ Genomférd M Eftersatt M Planerad [l Beslutad

Underhallskostnad baserat pa kategorier

Tak: 24.3 %

‘ P Fasader: 31.3 %
Mark: 2.6 % —
Lokaler: 0.8 % //.

Invandigt: 9.2 %

\

I Fasader M Installationer WM Invandigt Ml Lokaler [l Mark [l Tak

Installationer: 31.9 %



Avsattningsanalys

10 000 000 kr
kr

-10 000 000 kr

Fondsaldo

-20 000 000 kr

-30 000 000 kr

-40 000 000 kr
2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050

Fondsaldo vid rekommenderad avsattning -¢- Fondsaldo vid nuvarande avséttning

Nuvarande avsattning per m2 (BOA) 75 kr/ m?

Rekommenderad avséttning per m2

295 kr / m2

(BOA) 95 kr/m
Rek 2l L

e or'r.1menderaod arlig avsattning till 880 000 kr
fond fér underhall
N . .

“uvarandea arlig avsattning till fond 592 918 Kkr
for underhall

Ido i f {0 hall vi
Saldo i fond fér underhall vid 653 499 kr

utgangen av senaste rakenskapsar
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